

 <b>מוריה</b> <small>חברה לפיתוח ירושלים ברי"מ</small>	מס' טופס: 320.781 א'	שם הטופס: פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים
	עמוד 1 מתוך 1	גירסא: 1

## פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים

20.10.2021	תאריך:	מכרז פומבי 295/2021 לביצוע עבודות קירוי טריבונות הקהל באצטדיון האתלטיקה הקלה, גבעת רם, ירושלים.	פרטי המכרז
		רועי זך- אדריכל, אלי בראשי- מוריה, שלמה עובדיה.	משתתפים
		מופץ כחלק מסמכי המכרז	תפוצה:
		שלמה עובדיה.	רשם:

דגשים והנחיות	
<p><b>כל הנאמר בסיור אינו מחליף ואינו גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם הדבר נכתב במפורש בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז. על המציעים לעיין היטב בהוראות המכרז.</b></p> <p><b>על כל מציע לחתום על הפרוטוקול בשולי העמוד, ולהגיש את הפרוטוקול החתום על ידו בתוספת חתימה וחתימת כחלק מהצעתו.</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• תשומת לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים להצעה.</li> <li>• ההשתתפות במפגש ו/או בסיור אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז.</li> </ul>	כללי
<ul style="list-style-type: none"> <li>• תשומת לב הקבלן למועדי המכרז כפי שמופיעים במסמכי המכרז.</li> <li>• השלמת החתימה על החוזה והביטוחים תעשה תוך שבוע ימים מיום קבלת הודעת הזכייה.</li> <li>• העברת ערבות לביצוע תעשה תוך 10 ימים ממתן הודעת הזכייה.</li> <li>• מוריה שומרת לעצמה את הזכות לביטול זכיה עקב עיכובים בהשלמת הליך החתימה.</li> <li>• בנוסף לנושא לוי"ז חתימת החוזה, יש לקרוא בעיון גם את אבני הדרך לביצוע המפורטות במכרז. בכל מהלך הביצוע יינתן דגש רב לנושא העמידה בלוי"ז.</li> </ul>	לוח הזמנים
<ul style="list-style-type: none"> <li>• במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן עבודות להקמת קירוי טריבונות הקהל באצטדיון האתלטיקה הקלה, לרבות עבודות קונסטרוקציית פלדה, קירוי, מערכת ניקוז מים, חשמל, תאורה ותקשורת.</li> <li>• העבודות מבוצעות בסמוך לקמפוס פעיל של האוניברסיטה העברית בגבעת רם, ובתוך אצטדיון ספורט פעיל שישאר פעיל לאורך כל תקופת העבודה. על העבודות להתבצע באופן בטיחותי תוך שמירה על בטחון באי האצטדיון והאוניברסיטה, ותוך הפרעה מינימלית להתנהלותם השוטפת.</li> <li>• העבודות יתבצעו במקביל לפעילות השוטפת באצטדיון ותוך תיאום מלא עם הנהלתו והנהלת האוניברסיטה העברית, ובכפוף להוראות המפקח.</li> <li>• העבודות יתבצעו במקביל להשלמת עבודות הקמת הטרביבונה ועבודות פיתוח באצטדיון ותיאום מלא עם הקבלן בשטח.</li> </ul>	תיאור תמציתי של העבודות

דגשים והנחיות	<ul style="list-style-type: none"> <li>● מודגש, כי לאור תחרות אליפות אירופה שתקיים באצטדיון בקיץ 2022, לוח הזמנים לביצוע העבודות נשוא המכרז מחייב עבודה אינטנסיבית ורציפה, ששה ימים בשבוע (כולל יום ו'), מוצאי שבת וערבי חג), וכן עבודות לילה ככל שיידרש, כל זאת בהתאם להנחיות המפקח ובתיאום.</li> <li>● בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי קרא והבין את החשיבות העליונה שהמזמין רואה בביצוע הפרויקט בלוח הזמנים שנקבע.</li> <li>● יושם דגש מיוחד לנושא בקרת איכות הן במפעל והן בהליך ההרכבות בשטח. לא יתקבלו טענות לעיכובים בהזמנה/ ייצור/ התקנה של האלמנטים מעבר למפורט בטבלת אבני הדרך.</li> <li>● דגש מיוחד נוסף יושם לנושא מדידות. על הקבלן הזוכה לבצע מדידות בשטח ולהתבסס על מדידות אילה בעת תכנון תוכניות. כמו כן לבצע מדידות ככל הנדרש בשלבי ההרכבה.</li> <li>● כל הריתוכים יעשו בבית המלאכה- כל החיבורים באתר באמצעות ברגים. לא יאושרו ריתוכים בשטח.</li> <li>● תוכניות ייצור והרכבה יכללו התייחסות לשלבי ביניים בהרכבה ולתמיכות הנדרשות בשלבים אלה.</li> <li>● גודל רכיבי הקרוי יותאם לאפשרויות ההובלה והרכבה באתר.</li> <li>● סיכוך באמצעות לוחות KALZIP מעורגלים באתר למלא רוחב הגג. לא יותרו חפיות לאורך הלוחות.</li> </ul>
------------------	--