

רשימת תכניות לפרויקט גשר בן הינום

מספר תוכנית	תאור	תאריך	מהדורה	סטטוס	קב"מ
0	רשימת תכנית	06/10/2021	5	למכר	
100	תכנית העמדה	18/08/2021	5	למכר	1:500
110	תכנית כללית וחתך לאורך הגשר	18/08/2021	5	למכר	1:200
120	תכנית בניה כניסה צפונית	14/11/2021	5	למכר	01:50
130	תכנית בניה כניסה דרומית	24/08/2021	5	למכר	01:50
135	תכנית שיקום בוסתן מתחת ניצב דרומי	18/08/2021	5	למכר	01:50
140	חתך אורך א'-א'	18/08/2021	5	למכר	1:50, 1:100
150	חתכים כניסה צפונית	24/08/2021	5	למכר	01:25
160	חתכים כניסה דרומית	24/08/2021	5	למכר	01:50
170	חתכים מקומיים ופרטים	18/08/2021	5	למכר	01:20
171.1	גיליון פרטים	14/11/2021	5	למכר	1:5, 1:10, 1:20
171.2	גיליון פרטים	14/11/2021	5	למכר	1:5, 1:10, 1:20
180	רשימת מסגרות	24/08/2021	5	למכר	01:20
מספר תוכנית	תאור	תאריך	מהדורה	סטטוס	קב"מ
1246-01-FT-03	הערות	11/11/2021	03	למכר	
1246-02-FT-05	תוכנית כללית תנוחה וחתך לאורך	06/10/2021	05	למכר	
1246-03-FT-01	תכנית קאורדינטות לביסוסים	21/07/2021	01	למכר	
1246-04-FT-00	פרטים גיליון 1	19/07/2021	00	למכר	
1246-05-FT-01	פרטים גיליון 2	05/09/2021	01	למכר	
1246-08-FT-02	פלטה צפונית תכנית +חתכים	14/07/2021	02	למכר	
1246-09-FT-03	ראש כלונס-תכנית ברזל +חתכים+פרטים	11/11/2021	03	למכר	
1246-10-FT-01	עמוד UPN	07/07/2021	01	למכר	
1246-11-FT-01	פרט ממוליך כבלים בעמוד cables adaptor above poles	07/07/2021	01	למכר	
1246-12-FT-04	ברזל נציב צפוני	11/11/2021	04	למכר	
1246-15-FT-01	נציב דרומי שלב ב'	22/07/2021	01	למכר	
1246-16-FT-02	קונסטרוקציה פלדה נציב דרומי	14/07/2021	02	למכר	
1246-17-FT-03	ברזל נציב דרומי	11/11/2021	03	למכר	
1246-20-FT-05	פרטי מדרג כבלים ומעקה	11/11/2021	05	למכר	
1246-21-FT-02	WIND FRAMES	14/07/2021	02	למכר	
1246-22-FT-05	פרטי WIND FRAMES	11/11/2021	05	למכר	
1246-24-FT-00	שלבי ביצוע	07/07/2021	00	למכר	
1246-30-FT-00	קירות פיתוח נציב צפוני	25/03/2021	00	למכר	
1246-31-FT-01	קירות פיתוח נציב צפוני-פרטי זיון	11/11/2021	01	למכר	
1246-32-FT-00	קירות פיתוח נציב דרומי	25/03/2021	00	למכר	
1246-33-FT-01	קירות פיתוח נציב דרומי-פרטי זיון	11/11/2021	01	למכר	
1246-36-FT-00	פרגולה - נציב צפוני	25/03/2021	00	למכר	
1246-37-FT-00	פרגולה - נציב דרומי	25/03/2021	00	למכר	
1246-40-FT-01	תוכנית ניטור	30/09/2021	01	למכר	
1246-100-FT-00	נציב דרומי שלב א	11/10/2021	00	למכר	
מספר תוכנית	תאור	תאריך	מהדורה	סטטוס	קב"מ
130A	תכנית גיבון ונטיעות כניסה צפונית	06/10/2021	5	למכר	01:50
130B	תכנית גיבון ונטיעות כניסה דרומית	06/10/2021	5	למכר	01:50
130C	רשימת נטיעות	06/10/2021	5	למכר	
מספר תוכנית	תאור	תאריך	מהדורה	סטטוס	קב"מ
1	גשר גיא בן הינום – תכנית תאורה	05/09/2021	1	למכר	1:100
2	גשר גיא בן הינום – תכנית לוחות	05/09/2021	1	לביצוע	1:100
מספר תוכנית	תאור	תאריך	מהדורה	סטטוס	קב"מ
1	תכנית תאורה גשר גיא בן הינום פורמט DWG כולל פרטים	03/10/2021	1	למכר	
2	תכנית תאורה PDF לביצוע כולל פרטים	03/10/2021	1	למכר	
3	ספר תאורה – כתב כמויות ומפרטים ללא מחירים PDF	03/10/2021	1	למכר	
מספר תוכנית	תאור	תאריך	מהדורה	סטטוס	קב"מ
2151B000	תכנית ביטחון- לצורך ביצוע הכנות בלבד	23/08/2021	3	למכר	
מספר תוכנית	תאור	תאריך	מהדורה	סטטוס	קב"מ
2290-01	תנוחה	24/08/2021	1	למכר	
מספר תוכנית	תאור	תאריך	מהדורה	סטטוס	קב"מ
	נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש	09/12/2021	1	למכר	