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 ______בחודש ________ שנת ________ , ביום בראשון לציוןשנערך ונחתם 

 

 ב י ן

 

 חברת נתיבי איילון בע"מ

   7546302, עזריאלי ראשונים, ראשל"צ 2מרח' שד' נים 

 "( החברה)להלן: "

 ; מצד אחד

 

 לב י ן

 

 _______________ 

 ________________ ח.פ./ת.ז. 

 :________________מרח' 

 _________ פקס:  _________ טל':

 "(התכנון נהל מ " )להלן:

 ; מצד שני

 

למתן שירותי ניהול ותיאום התכנון בתכנית    31/  24מס'   מכרז ממוכן )מקוון(  והחברה פרסמה   הואיל 
התכנון    מנהל  "( וקיבלה את הצעתו של  המכרז )להלן: "מרכז תחבורתי משולב  משה דיין   

סטטוטורית עבור מרכז תחבורתי משולב    ניהול ותיאום התכנון לתכניתלמתן שירותי  במכרז  
 ; "(השירותים)להלן: "   ( משה דייןמתח"מ - )להלן

הכישורים  התכנון    מנהל  ו והואיל המקצועית,  המיומנות  הניסיון,  הידע,  בעל  הוא  כי  מצהיר, 
והאמצעים לצורך מתן השירותים )כהגדרתם להלן( הנדרשים לחברה ולביצוע התחייבויותיו  

 ; פי הסכם זה-על

על עצמו  מסכים לקבל  התכנון    מנהל  ו   םשירותיהאת    התכנון    מנהל  לוהחברה מעוניינת למסור   והואיל
 . מפורט להלןכזה   הסכםב תנאים המפורטים בהתאם ל ,םשירותיהאת 

 

 : לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

 .הימנו המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד   1.1

 פירוט הנספחים להסכם זה:  1.2

 ; התכנון  מנהל  והצעת   מסמכי המכרז על נספחיו -א' נספח 

 מועדי הביצוע; והשירותים  תיאור  –ב' נספח 

 ; מבוטל –ג' נספח 
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 אבני דרך לתשלום; תמורה  ו –ד' נספח 

 ;ביטוחיםקיום אישור  -1ה'נספח  

 ; ון מנהל התכנ אחריות מקצועית של  לביטוח גבולות האחריות – 2'הנספח  

 כתב התחייבות לשמירת סודיות;  -נספח ו' 

 ;טופס היעדר תביעות - ' נספח ז

 ; הקוד האתי –נספח ח' 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי    – לשלבי התכנון   יבי איילוןשל נת   BIM Standard –נספח ט' 
כל  את  גם  כוללת  הגלובלית  זה/התמורה  בהסכם  חל  לא  המשימות  במגדיר  הכלול  התעריף 

 ;  BIMהשירותים הנדרשים לתכנון במודל  

לנוחיות   1.3 ותשמשנה  לפרשנותו  בסיס  אינן משמשות  זה,  אינן חלק מהסכם  כותרות הסעיפים 
 והתמצאות בלבד. 

נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר, מילים הבאות ביחד כוללות את הרבים,  המלבד אם   1.4
מילים הבאות ברבים כוללות את היחיד, מילים הבאות בזכר כוללות את הנקבה, מילים הבאות  

 בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם לתאגידים. 

הוראות החסרות בהסכם זה, תושלמנה על פי המקובל בהסכמים הנערכים בין החברה לבין   1.5
 מתכננים אחרים או לבין קבלנים המועסקים על ידה, והכל בשינויים המחויבים.

  מנהל תחל ממועד חתימת החברה על ההסכם, ו  התכנון   מנהל  לתקופת ההתקשרות בין החברה   1.6
, והוא ימשיך  הוראה לתחילת מתן השירותיםיתחיל בביצוע השירותים מיד עם קבלת  התכנון  

 בביצועם ברציפות ובקצב הדרוש עד לסיומם בהתאם להנחיות החברה.  

 הגדרות .2

 בהסכם זה למונחים שלהלן תהיה המשמעות המפורטת בצידם:

 מקום הקמת המבנה.  - " אתר"

 להלן. ו   3יף כמפורט בסע זה  הסכם - " ההסכם"

 . השירותיםנשוא   תההנדסי או התשתית  המבנה - " המבנה"

נספח המצורף כ  במכרזהתכנון    מנהל  אשר הוצע על ידי  הגורם   -   "מנהל התכנית"
זהא'   מתן  לצורך    להסכם  להוראת    םשירותיהניהול  בהתאם 

 . ההסכם

תכנון   - " מנהל הפרויקט" אבאגף  תוכנית  בחטיבת  אשר    אסטרטגי  אחר  גוף  או 
 .החברה תמנה לכך

)  - " מתח"ם משה דיין " משולב  תחבורתי  דיין מרכז  משה  לציון   מתח"מ(    בראשון 
 וכל תשתית נוספת עליה תורה החברה.תשתיות תחברותיות  

 לרבות עובדיו, מנהליו, שלוחיו ו/או קבלנים עצמאיים מטעמו.   "התכנון מנהל "

 . לצורך הסכם זהמי שימונה על ידי החברה   - " נציג החברה "

לרבות    , המבנה או כל חלק ממנוביצוע  להחברה  יבחר על ידי  מי ש - " הקבלן/ים"
 קבלני משנה. 
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למפורט    תכנוןאום  ית שירותי   - " השירותים" המשימות  בהתאם  של  במגדיר 
 . החברה

של  " המשימות  מגדיר 
 " החברה

של  - המשימות  במגדיר  לפירוטם  בהתאם  השירותים  תכולת 
כ  החברה כ  למכרז  גמסמך  שצורף  הנוחות  לשם  חלק  ומצורף 

 נספח ב בהסכם זה;  מ

   מסמכי ההסכם .3

מסמך, הצעה,  או חלופי דברים, מכל סוג שהוא,    ,  הוראות הסכם זה, על נספחיו יגברו על כל תכתובת
 . נשוא הסכם זה  שירותים שהוחלפו בין הצדדים או מי מטעמם ביחס ל

 מנהל ההצהרות והתחייבויות  .4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:התכנון   מנהל 

לפי הסכם    םשירותיהלמתן  והיכולת    , הציוד, כוח האדםהידע המקצועי, הניסיוןכי הוא בעל   4.1
 .זה

עסיק עובדים מקצועיים, במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים, ובעבודה שלביצועה  י   כי הוא 4.2
להעסיק רק מי שרשום או  התכנון    מנהל  יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, מתחייב  

 בעל רישיון בתוקף או היתר כאמור, לפי העניין. 

, הסכם  הסכם הקבלנים של החברה נהלי החברה ואת  של    הם ולמד את הוראותיכי הוא מכיר   4.3
החברה   של  מנהל    תכנון  עם  החברה  מתקשרת  בו  הסטנדרטי  ההסכם  של  הוראותיו  ואת 

להלן(    ים אלוגדרת מונחה)כאו תיאום התכנון  וכי לא יכלול בתוצרי עבודת התכנון    ,הפרויקט
 .ו/או שיטות אשר יעמדו בסתירה להוראת ההסכמים האמורים  הוראות ו/או הנחיות

כי בכל פעולותיו, לרבות פעולות עובדיו, קבלני משנה מטעמו וכן כל אדם או גוף אחר הפועל   4.4
של   האתי  הקוד  לעקרונות  בהתאם  יפעל  עבורו,  או  חהמצורף    החברהמטעמו    וכפי   'כנספח 

כי קרא את הקוד האתי, הבין  התכנון    מנהל  זה מאשר    הסכםשיתעדכן מעת לעת. בחתימתו על  
 . יבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה באמור לעילאת תוכנו ו 

ידוע 4.5 מהות    הכי  זה  השירותיםלו  הסכם  לפי  התכנון    ,הנדרשים  נהלי  את  מכיר  הוא  וכי 
  , נכון למועד חתימת הסכם זה  מתן השירותיםשל החברה הנוגעים ל והמסמכים המקצועיים  

 וכי יפעל לפיהם. 

להוראות ההסכם, , בהתאם  ביותר כמקובל במקצועברמה הגבוהה  על ידו    ויבוצע   שירותיםכי ה 4.6
יוודא    התכנון  מנהל  .  המקובל בתחום  כל דין או תקןל  הנחיות החברה או מי מטעמה, בהתאם

כפי שמוגדרות במגדיר המשימות, לרבות אחריותו המקצועית לתוצרי צוות    –כלל המשימות  כי  
וכיו"ב תכנוניות  משמעויות  ריכוז  התשתית,  גופי  מול  תיאום  את    ותמבטא  התכנון,  נכונה 

מאפשרים  כן כי  ו  ,  מנהל הפרויקט והחברהקווי היסוד וההנחיות שנמסרו על ידי    ,העקרונות
העבודות נשוא מכרז זה, באופן המיטבי שישקף את מירב התועלות  ביצוע  תכנון, אישור ואת  

 . לחברה

ואין    ,החלה עליו במלוא,  ובפרט לטיב תוצרי התכנון,  םשירותיהיב  ט כי ידוע לו שהאחריות ל 4.7
מאחריותו זו  התכנון    מנהל  חרר את  לש כדי    ,באמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו

 או מכל חובה הקבועה בדין. 

שהחברה מעסיקה או תעסיק מתכננים ו/או יועצים ו/או מהנדסים או בעלי מקצוע  כי ידוע לו   4.8
או   הפרויקט  מנהל  מטעם  ו/או  מצידם  פיקוח  יכולת  ו/או  הנחיות  מתן  משום  ואין  אחרים, 

 כדי לגרוע מאחריותו המקצועית לטיב ואיכות תוצרי התכנון. ,החברה

ימציא לחברה עם דרישתה,  התכנון    מנהל  מצהיר כי הוא ומנהל ספריו כדין.  התכנון    מנהל   4.9
 וכתנאי לכל תשלום שיקבל, אישור ניהול ספרים בתוקף, ואישור על ניכוי מס במקור בתוקף. 
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 צוות העבודה .5

, את ההשגחה על כוח  םשירותיה, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע  יספקהתכנון    מנהל   5.1
וש  החברה תהיה רשאית, בכל עת, לדרמבלי לגרוע מהאמור,    אדם זה, וכל דבר אחר הכרוך בכך.

מתן  התכנון  מנהל  מ לצורך  להעמיד  שינויים(,  הוראת  במסגרת  )לרבות  ובכתב  מראש   ,
  .החברהאותם תגדיר    ים, העומדים לפחות בתנאי הכשירות המינימאליאנשי צוותהשירותים  

התכנית  מנהל  באמצעות  השירותים  יבוצעו  זאת    -  ה"ה  בכלל 
_______________________________     אשר ישמש גם כאיש הקשר מטעם מנהל התכנון  

 בכל ההתנהלות מול החברה.  

ינהל ויפעל  והוא  השירותים,    ניהולל   התכנון  מנהל  ם  יהיה האחראי הבלעדי מטע  מנהל התכנית   5.2
בהתאם   ם שירותיהעל פי הסכם זה ולקידום  התכנון    מנהל  לביצוע מלוא התחייבויות    מומטע

ופת  קלאורך כל תיעניק את השירותים באופן אישי    מנהל התכנית    ללוחות הזמנים שנקבעו.
ישתף פעולה באופן מלא עם נציגי החברה ובכלל זה מנהל הפרויקט, לרבות מתן  ו  ההתקשרות

שפה  ה  דובראינו    מנהל התכנית  ככל ומובהר, כי    .מתן השירותיםדיווחים שוטפים על התקדמות  
מתן  התכנון, ועל חשבונו, לוודא כי כלל המסמכים הנדרשים לצורך    מנהל  העברית, באחריות  

וכן כי התוצרים הנדרשים להגשה לחברה    מנהל התכנית  יתורגמו לשפה אותה דובר  השירותים,  
תוצרים אשר יש להגישם בשפה האנגלית בהתאם להנחיית    יוגשו בשפה העברית בלבד )למעט

  מנהל התכנית דבריו של  או על ידי מי מטעמו( את  )התכנון, יתרגם בעצמו    מנהל  . בנוסף,  החברה(
 . מנהל התכניתבמהלך ישיבות )לרבות שיחות טלפון וישיבות זום(, סיורים וכיו"ב בהם ישתתף  

. אישור  תתבצע בכפוף לאישורה של החברה בכתב ומראשמכל סיבה    מנהל התכנית    החלפת  5.3
)להלן:   חלופיה   התכנית  מנהל  שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכפוף לכך שכאמור יינתן על פי  

התכנית  " כשירות  יהיה    , "(החלופי  מנהל  עדיפה   דומה בעל  של    או  דעתה  לשיקול  בהתאם 
תוך תקופה אותה תקצוב    החלופימנהל התכנית  יהיה להעמיד את  התכנון    מנהל  על    .החברה

   וכן לבצע חפיפה מלאה ומסודרת על חשבונו.  ,החברה לשם כך

להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו או להורות   התכנון מנהל ללהורות   תהיה רשאית החברה 5.4
הבלעדי,    הלהרחיק מיד כל אחד מאנשי צוות עבודתו, בכל עת ועל פי שיקול דעתהתכנון    מנהל  ל

בגין כך בכל אחריות כלפי  תומבלי ש התכנון    מנהל  או מי מטעמו. נדרש  התכנון    מנהל  ישא 
צוות להחליף   צוות אותו    יוחלף כאמור,    איש  ויכולות    איש  כישורים  בעל  מתאים,  באדם 

תקופה אותה תקצוב החברה  בכתב ומראש, וזאת תוך  החברה  מקבילים, אשר יאושר על ידי  
, לא תהווה עילה בידי  התכנית  מנהל  , לרבות  התכנוןמנהל  מאנשי צוות  . החלפת מי  לשם כך

ולא תגרע ממחויבותו ואחריותו על פי הסכם זה.    ם שירותיהלהפסקת רצף מתן  התכנון    מנהל  
כי   בזאת,  בדרישות  לחברה  מוסכם  הצוות  אנשי  לעמידת  באשר  הבלעדי  הדעת  שיקול  נתון 

 בעניין זה תהיה סופית ומחייבת.  הההסכם, לרבות ביחס לכישוריהם וליכולותיהם, וקביעת 

על ידו במסגרת  הוצע  אשר    מנהל התכנית  יבצעו בפועל,    השירותיםמתחייב כי את  התכנון    מנהל   5.5
החברה,  ו  המכרז לדרישת  בהתאם  מטעמו  צוות  אנשי  הינו  כן  מהם  אחד  כל  כל  אשר  בעל 

 . האישורים והרישיונות )בתוקף( הנדרשים לצורך מתן השירותים

יספקו לחברה את כל השירותים  מנהל התכנון  של     BACKOFFICEמנהל התכנית וצוות נלווה  
, לרבות ישירות ועקיפות, כל התשומות,  מנהל התכנוןהנדרשים. התמורה כוללת את כל עלויות  

העלויות, ההתייקרויות, המדדים, הביטוחים, העסקת עובדים, תנודות בשכר עבודה, תוכנות,  
במועד   הידועים  בין  הסכם  מיסים/היטלים/אגרות,  של  חתימת  תוקפו  במהלך  שיוטלו  ובין 

ההסכם והארכתו, וכל תשלום אחר כיו"ב שכרוך באספקת השרות, זולת ככל שהוגדר אחרת 
 זה.   במפורש בהסכם

ביחס לאנשי הצוות הן בבחינת    בהסכם זהמען הסר ספק, מובהר כי כלל הדרישות המפורטות  ל 5.6
שאינה פוטרת אותו מהשלמת מלוא התחייבויותיו    התכנוןמנהל  דרישה מזערית המוטלת על  

זהבהתאם   לדעת  להסכם  אם  ו/או    התכנון  מנהל  .  נוספים  צוות  אנשי  בהעסקת  צורך  יש 
להעסיק אנשי צוות כאמור על מנת    התכנון  מנהל  , על  עליו תורה החברהמשלימים מעבר לצוות  

 להבטיח עמידה במלוא התחייבויותיו, והכל במסגרת התמורה לה יהיה זכאי. 
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 השירותים .6

 כללי  6.1

התכנוןשירותי   6.1.1 ליסופקו  ,  ניהול  המשימותבהתאם  החברה   מגדיר  צורף    של  )אשר 
התכנון יספק את   מנהל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,     .לחוברת תנאי המכרז(    ג כנספח  

בין השירותים שהוטלו עליו, לבין השירותים והתפקידים  כל השירותים לפי הסכם זה,  
הנוספים  המומחים  החברה,  מטעם  מומחים  היועצים,  המתכננים,  על  המוטלים 

בפרויקט,   החברה  ע"י  המועסקים  וללא והקבלנים  החברה  נציג  לדרישות  בהתאם 
 תשלום נוסף. 

יועצים ומומחים נוספים  מנהל התכנון  נדרש   6.1.2 ידווח למנהל   -לתאם את עבודתם של 
לנציג החברה על כל פגם או פיגור בעבודתם של היועצים והמומחים   הפרויקט ו/או 

 מנהל התכנון אשר הוא נדרש לתאם, מיד עם התגלותו של כל פגם או פיגור כאמור. ה
יהיה אחראי לכל פגם או פיגור שיגרם באשמת המומחים, או כל אחד מהם, זולת אם  

ם מיד עם היוודע לו על כך. ותם או על חשש להיווצר ותהודיע לנציג החברה על היווצר
 התכנון.  מנהל אי הודעה כאמור תהווה הפרת הסכם זה מצידו של 

וההנחיות התכנון    מנהל   6.1.3 היסוד  קווי  הנתונים,  על  התכנון  את  בקפדנות  יבסס 
ו/או    נציג החברה המפורטים בהסכם ועל כל הוראה ו/או אישור בכתב שיקבל מאת  

הפרויקט נציג   . מנהל  או  החברה  מטעם  אישור  כי  במפורש  מובהר  האמור,  אף  על 
אחרים   עניינים  או  מסמכים,  תוכניות,  תשלומים,  לגבי  הפרויקט  מנהל  או  החברה 

 מנהל  לבצעם על פי הסכם זה, לא ישחרר את  התכנון    מנהל  הקשורים בשירותים שעל  
 מאחריותו המקצועית המלאה לביצוע השירותים האמורים.התכנון 

לפעול בהתאם לאמור  התכנון    מנהל  מתחייב  ,  6.1.16.1.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   6.1.4
משרד השיכון ו/או משרד הביטחון ו/או בספר אגודת   של החברה,  במגדירי המשימות

הכחול(   )הספר  וכפי    –האינג'נרים  זה,  הסכם  חתימת  בעת  בתוקף  תהיינה  אשר 
עם זאת מובהר במפורש   ., אלא אם תורה החברה אחרתשיעודכנו או ישונו מעת לעת 

לגרוע  ולא  זה  בהסכם  האמור  על  להוסיף  באות  אלו  הנחיות  ו/או  הוראות  כי 
מהוראותיו. בכל מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין הוראות או הנחיות אלו לבין  

  נציג החברה וידווח לעל פי הוראות הסכם זה,  התכנון    מנהל  הוראות הסכם זה, יפעל  
על הסתירה למנהל הפרויקט ו/או לנציג החברה, התכנון  מנהל  לא דיווח  על הסתירה.

מוסיפות על    אלו הנחיות  הוראות או  ככל ש  יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם. 
ולפעול על פי  לפנות לחברה  התכנון    מנהל  האמור במגדיר המשימות של החברה, על  

דבר  .  הוראותיה שום  כי  בזאת  מובהר  זה,  בסעיף  האמור  אף  ועל  ספק,  הסר  למען 
לדין  המנוגדת  לפעולה  הסכמה  או  כהרשאה  יתפרש  לא  לעיל  זה  בהסכם  מהאמור 

הנחיה אשר יש בה משום ניגוד כאמור,   התכנון    מנהל  לכלשהו, ובכל מקום בו תינתן  
   לנציג החברה לקבלת הנחיות נוספות ומתאימות לדין.התכנון  מנהל יפנה 

מקצה לקצה לאיכות וטיב תוצרי התכנון, תכנית עבודה, אי  אחרמנהל התכנון יהיה   6.1.5
 לו"ז ותקציב כפי שיוגדר ע"י נתיבי איילון;  

על   6.1.6 אחראי  יהיה  התכנון  התכנית מנהל  תכנון  שלבי  כל  של  ובקרה  פיקוח  תיאום, 
הנדרשים, בהתאם לנהוג ולמקובל בתחום, לרבות: תיאום ובקרת התכנון, פיקוח על 
עבודות היועצים, מעקב אחר לוחות זמנים ותקציב הפרויקט, תיאום עם הרשות, גופי  
התשתית, ובעלי העניין, מסירת דיווחים שוטפים למזמין באשר למצב הפרויקט וביצוע 

 כל הוראה אחרת של המזמין בקשר לפרויקט; 

על   6.1.7 אחראי  יהיה  התכנון  כל מנהל  מול  שוטף  באופן  ישיבות  וניהול  הכנה  זימון, 
מנהל   מול  ישיבות  המזמין,  מול  ישיבות  התכנון,  צוות  עם  תכנון  ישיבות  הגורמים: 
משרדי   מקומיות,  רשויות  מת"ח,  תאגידי  תשתית,  גורמי  תכנון,  מוסדות  התכנון, 

 ממשלה, רשויות חשמל, ניקוז וכד, ובעלי ענין נוספים. 
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 ניהול ואינטגרציה מלאה בין ושל צוות התכנון; מנהל התכנון יהיה אחראי על  6.1.8

הכנה וריכוז של אומדן הפרויקט לרבות הממשק מול  מנהל התכנון מתחייב לפעול ל 6.1.9
 חברת הבקרה; 

יבצע   6.1.10 התכנון  לרבות מנהל  התכנון,  מוסדות  עם  הממשקים  כלל  וניהול  תיאום 
פרסום   התוכנית,  מסמכי  הגשת  על  אחריות  התכנון,  מוסדות  בדיוני  השתתפות 
התוכנית להפקדה, הליך ההערות וההשגות לתוכנית וטיפול בכל ההשלמות הנדרשות 

 . לצורך פרסום התוכנית ומתן התוקף

 Building Information modelingהתכנית תתוכנן תוך שימוש במתודולוגיה ותהליך   6.1.11
 ללא תוספת לתמורה הגלובלית. –" או "המודל"( BIM -)"מודל ה 

לכל אורך תקופת    ACC – Bim Collaborateנדרש ברישיון עדכני לענן  מנהל התכנון   6.1.12
התכנון והייעוץ. כלל מסמכי התכנון, התכניות, והסיכומים יעלו לענן וישמרו שם לא 

 תשולם תוספת כלשהי בגין כך. 

ו/או של כל גורם    שלה  החברה ו/או היועצים והמומחיםבישיבות    ישתתףהתכנון    מנהל   6.1.13
.  ועל פי שיקול דעתה הבלעדיהשירותים  על ידי החברה לצורך מתן    ככל שיידרש  ,אחר

ביצוע  ובמהלך  סיום התכנון  ויתקיימו אף לאחר  יכול  אלו  ישיבות  למען הסר ספק, 
 הפרויקט. 

הנמצאות התכנון    מנהל   6.1.14 או  הקיימות,  התכניות  כל  את  ולהכיר  ללמוד  מתחייב 
בין מאושרות ובין לא מאושרות על ידי הגורמים   ,בהליכים, או הנמצאות בשלב הכנה

והרשויות המוסמכות לכך לגבי הפרויקט, או אשר יש להם נגיעה במישרין או בעקיפין 
לתכנון נשוא הסכם זה, וכן כל שאר הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים 

 , ליות האמור בין במישרין ובין בעקיפין על התכנון נשוא הסכם זה. מבלי לפגוע בכל
ההתכנון    מנהל  מתחייב   נשוא  במקרקעין  הבעלויות  מצב  את  ו/או   שירותים להכיר 

במקרקעין הסמוכים להם ו/או ההכרזות בדבר שמורות טבע, אתרי עתיקות, שטחים 
מתחייב  התכנון    מנהל    .וו/או להכיר כל נושא אחר העלול להשפיע על עבודתגובלים  

להכיר ולדעת את המצב הפיסי של המקרקעין, ובין השאר להכיר את מצב הקרקע, 
 התשתיות הקיימות בה, האפשרויות לבנות על המקרקעין, לחפור בהם וכו'. 

בכל דרך, ובכל צורה שיידרש   יסייעהתכנון    מנהל    - ככל שיוחלט על הרחבת השירותים   6.1.15
רשאית  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  המבנה.  לביצוע  המכרז  בהכנת  החברה  ע"י 

תנאי סף  , גיבוש  מסמכי המכרזבריכוז ועריכת    לסייע התכנון    מנהל  החברה לדרוש מ
במכרז,   ל  הצעותהבדיקת  למתמודדים  בחירת השתתפות  מכרז,  שהוגשו  בהליך 

 . כיו"במכרז ולהמועמדים 

באתר סיורים לפני, אחרי או  יערוך  התכנון    מנהל    -ככל שיוחלט על הרחבת השירותים   6.1.16
ע"י   ו/או  ע"י החברה  ו/או  עבודתו  לצורך  לכך  שיידרש  ככל  עבודות התכנון,  במהלך 

הפרויקט.   העברת התכנון    מנהל  מנהל  למועד  סמוך  באתר  סיור  יערוך  כי  מתחייב 
 החומר למכרז על מנת לוודא כי מסמכיו למכרז תואמים את המצב בשטח. 

את התוכניות ברשויות השונות יאשר  התכנון    מנהל  ככל שיוחלט על הרחבת השירותים   6.1.17
ו הצורך,  או    כלוציא  לה  מנת  על  הנדרשות  הפעולות  כל  את  עשהי עפ"י    היתר אישור 

   .והרשאות דרך  4נדרש, לרבות היתרי בניה, טופס 

דרש דו"חות וחוות דעת ככל שיי  גיש יהתכנון    מנהל  ככל שיוחלט על הרחבת השירותים   6.1.18
החברה ו/או מנהל הפרויקט, לרבות בדיקת ואישור תוכניות עדות הנמסרות נציג  ע"י  

נציג החברה ו/או מנהל הפרויקט, יהיו רשאים לדרוש   על ידי הקבלן לאחר גמר הביצוע.
בכל עת כי ימציא להם פירוט נוסף או דוחות או השלמות לתוצרים  התכנון    מנהל  מ

שהעביר להם, ללא עלות נוספת ובלי שהדבר ייחשב כהוראת שינוי, כהגדרתה להלן. 
חות יועברו, בין היתר באמצעים ממוחשבים, כפי שיידרש על ידי מנהל הפרויקט  "הדו

 ו/או נציג החברה. 
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ככל שיידרש,    יפעל בכפיפות למנהל הפרויקט וישמש כיועצו המקצועי,התכנון    מנהל   6.1.19
תשומות התכנוניים ולשם תיאום, הפעלה ופיקוח של המתכננים לשם ניתוח הצרכים וה

הפרויקט.  מנהל  ידי  על  על    המקצועיים  כי  מנהל   מנהל  מובהר  את  לעדכן  התכנון 
אשר ניתנות על ידו לגורמים השונים המעורבים  הפרויקט ונציג החברה בדבר הוראות 

 באופן שוטף.   בפרויקט 

, כוללההתחברות התכנון לתשתיות הקיימות,  וודא את  יהיה אחראי להתכנון    מנהל   6.1.20
לחפירות גישוש במידה שהדבר יידרש לפי צרכי העבודה    הכנת פרוגרמה  ליווי  ,היתר  בין

 ו/או לפי הוראת מנהל הפרויקט.

בהתאם  באופן שוטף  יעודכנוכל התכניות שבאחריותו   כי  לוודא  אחראי התכנון  מנהל  6.1.21
 .  לביצוע הפרויקט בפועל

יופיע בפני מי שיידרש מדי פעם בפעם בהתאם להנחיית נציג החברה או התכנון   מנהל  6.1.22
 . לשירותיםהסברים אותם יידרש לתת בקשר  מנהל הפרויקט, לצורך דיון ומתן

התכנון    יסייעו/או    ישתתףו/או  יבצע  התכנון    מנהל   6.1.23 בקרת  בביצוע  שיידרש  ככל 
הכל בהתאם    בפרויקט,  רלוונטיים  שלישיים  צדדים  עם  מלא  פעולה  שיתוף  תוך 

 .החברהלדרישות ו/או להנחיותיהם של מנהל הפרויקט ו/או 

וישתף  התכנון    מנהל   6.1.24 ככל  יסייע  בנוגע יי שפעולה  משפטי  לטיפול  הנוגע  בכל  דרש 
   ., אף לאחר סיום הפרויקטלפרויקט

ככל שיוחלט    .  סטטוטורי  תכנון סופי  תיאום של כל אחד מהבאים:   יכללו  התכנון  מנהל  שירותי   6.2
בדיקת חשבון  לרבות    פיקוח עליון  ,, טיפול באישור רשויותתכנון מפורט  -על הרחבת השירותים  

 . )אופציונלי( סופי של הקבלן

המוקדם(תכנון  -רה התכנון  שלב  )לרבות  תכנון  שלב  החברה,    בכל  זאת  ותדרוש    הכנת ככל 
חלקם,  ,הכמויות  כתבי  לרבות  לביצוע   המכרז  מסמכי או  החב  כולם  לדרישת  רה  בהתאם 

של החברה,   במגדיר המשימותמפורטים ובהתאם לרשימת הפעולות, השירותים והתפקידים ה
התכנון משלבי  שלב  כל  השירותים  ככל    .עבור  את  כולל  אינו  החברה  של  המשימות  ומגדיר 

למגדירי משימות מקובלים בשוק, כגון:  התכנון    מנהל  הנדרשים, רשאית החברה להפנות את  
למען הסר ספק לא תשולם    ., בהתאם לשיקול דעת החברהמשרד הבטחון וכיו"בא.א.א.י,  נת"י,  

השירותים לשלבים נוספים )כגון תכנון ביצוע(    הרחבתתוספת לתמורה, זולת ככל שהוחלט על  
 כמפורט בהסכם זה.  

מובהר בזאת כי עבודות התכנון ו/או ביצוע הפרויקט ו/או עבודות הקבלנים ו/או עבודות הקמת   6.3
המרכז בפרויקט, עשויות להיות מורכבות משלבי עבודה נפרדים, ואף  עלול לעבור זמן ממושך  

ידי  -כן, מובהר בזאת כי אין ודאות שכל שלבי העבודה יבוצעו על- בין שלב אחד למשנהו. כמו
לא תהיינה טענות או דרישות בגין האמור, ולא תשולם    מנהל התכנוןאו בכלל ול מנהל התכנון  

 בהסכם זה.  לתמורה הקבועה במפורש מנהל התכנון כל תוספת לתמורה ל

 :מנהל התכנון ל להורות)"אופציה"(  ברירה זכותלחברה שמורה  6.4

. הביצוע   ולשלב  המפורט  התכנון   לשלב  תכנוןעל    ופיקוח   תיאום ,  ניהולשירותי    לספק 6.4.1
פיקוח עליון בהתאם לתנאי ההסכם,  / מוקדםתכנון  /תכנון   רה  על  החברהותורה    במידה

 ומגדיר המשימות, כמפורט להלן.   התעריף

בשיטת   6.4.2 יבוצע  הפרויקט,  ביצוע   -)"תכנון  Design Buildכי  במודל  או    של ביצוע"( 
יידרש לנהל את התאמת  מנהל התכנון  (, ובמקרה כאמור  PPPציבורית )-פרטית  שותפות

בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות בעניין מסמכי התכנון בהתאם לשיטה זו ולפעול  
 זה.  

ככל   .הסכםה  להוראות והתמורה בגין מתן שירותים אלה תחושב בהתאם    השירותים 6.4.3
שיוחלט על ביצוע השירותים הנוספים כאמור, שירותים אלו יבוצעו בהתאם למגדיר  

אין באמור כדי לגרוע הנחה.      10%בניכוי  הרלבנטי  משימות רלבנטי ובתעריף החברה  
בגין השירותים הנוספים ככל שיוחלט על מזכות החברה לנהל מו"מ להפחתת התמורה  
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ביצוע  לצורך  להליך שיינקט  בנוגע  ועדת המכרזים  ו/או לגרוע משיקול דעת  ביצועם 
השירותים ו/או כדי לחייב את החברה להתקשר עם מנהל התכנון לביצוע שירותי ניהול 
רשאי   יהיה  לא  התכנון  מנהל  נוספים.  אופציונאליים/  שלבים  ו/או  הביצוע  בשלב 

 בגין הנ"ל.  להעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה  

 תוכניות כתבי כמויות ומפרטים מסמכים, .7

  MS PROJECT, BIM  מקובלות כגון אוטוקאדעבודת התכנון תתבצע באמצעות מערכת תכנון   7.1
   "(.המערכת)להלן: " וכיו"ב

המערכת תשמש גם לשרטוט, לחישוב שטחים ולצביעת שטחים כנדרש על פי החוק והכללים   7.2
 . התכנון  מנהל ולפי השירותים הנדרשים מ 

לדרוש כי התוכניות יוגשו לחברה ו/או למתכננים אחרים כקובצי מחשב רשאית  תהיה  החברה   7.3
באמצעות מערכת אינטרנטית לניהול מסמכים של החברה או בכל    DXF  או  DWG  בפורמט

 צורה אחרת שתקבע החברה, הכל לפי דרישת החברה. 

  , BIM  (information modelingBuilding )לעבוד עם תוכנת  ידרשיהתכנון    מנהל  מובהר בזאת כי   7.4
להסכם  נספח ט'  , המצורף כלשלבי התכנון  החברה  של(  Standardסיס )דרישות הבבהתאם ל

 , להלן עיקרי הדרישות: זה

 .BIM - building information modeling תבמתודולוגייהפרויקט הנ"ל יתוכנן  7.4.1

, על פי מגדיר BIM  תבמתודולוגיילעבוד  נדרשים  מנהל הפרויקט  לרבות  כלל המתכננים   7.4.2
 .ונתיבי ישראל   של נתיבי איילון BIMהמשימות וסטנדרט 

העבודה תבוצע במודל אחוד על ענן ועל המתכננים לרכוש רישיון מתאים לעבודה בענן   7.4.3
BIM.    החברה שצויןכפי בשיתוף    ת דוגל  ,  צוות ו   Collaborationבעבודה  כל  כן  על 

 . על ידה  או כל ענן אחר שיוגדר  החברההפרויקט נדרש לעבוד בענן של 

וכלל תוצרי העבודה    BIM-עבודה מ  תגיליונומובהר בזאת שהמתכננים ידרשו לבצע   7.4.4
 . BIM-וניהול הפרויקט יעשו בסביבת ענן ה

יהיה שיועסק בנפרד /במסגרת מכרז אחר. המנהל כאמור    BIMבפרויקט ישולב מנהל  7.4.5
מנהל התכנון    .BIM-במתכננים בכל הקשור לעבודה באחראי על ניהול, בקרה ותמיכה  

 יהיה אחראי לפעול בשיתוף פעולה עם הנ"ל ולקדם יחד את ההיבטים הנדרשים.  

שמשלמת לו החברה,    תמורה  מודע לכך שההתכנון    מנהל  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי   7.5
ולא תשולם    זה  77כמפורט בהסכם זה, כולל גם תשלום עבור כל השירותים המפורטים בסעיף  

 לגביהם תוספת מחיר כלשהי.

 התקדמות התכנון ולוחות זמניםמועדי הביצוע,  .8

נציג החברה לוח זמנים מפורט לביצוע השירותים תוך    מנהל   8.1 יגיש לאישור  ימים    14התכנון 
להסכם זה ולמגדיר    נספח ב'ממועד חתימת החברה על ההסכם, בהתאם ללוח הזמנים הקבוע ב

התכנון יידרש    מנהל  התכנון את התייחסותה ו  מנהל  המשימות של החברה. החברה תעביר ל
ימים ולהגיש את לוח הזמנים המפורט המעודכן לאישור    7להטמיע את השינויים הנדרשים תוך  

זה  הסכם  לצרכי  המחייב  הזמנים  לוח  יהווה  המאושר  המפורט  הזמנים  לוח  החברה.  נציג 
 "(.  לוח הזמנים המפורט"  )להלן:

מתחייב לבצע את התחייבויותיו או כל חלק מהן ולהשלימן בהתאם להנחיות  התכנון    מנהל   8.2
 . המפורטו/או מנהל הפרויקט ובהתאם ללוח הזמנים    נציג החברה

והוא  מהחברה    צו תחילת מתן שירותיםקבלת  יתחיל בביצוע השירותים מיד עם התכנון   מנהל   8.3
. על אף המפורט ימשיך בביצועם ברציפות ובקצב הדרוש עד לסיומם, בהתאם ללוח הזמנים  

התכנון אלא לאחר שביקש וקיבל  תיאום לא יתחיל בביצוע שלב משלבי התכנון  מנהל  ,האמור
או מנהל  אישור בכתב של נציג החברה    או מנהל הפרויקט.  נציג החברהאישור בכתב על כך מאת  

לא יהיה זכאי לכל תמורה  התכנון    מנהל  התכנון.  תיאום  הינו תנאי למעבר בין שלבי  הפרויקט  
 תכנון שבוצע ללא אישור כאמור.תיאום העבור התקדמות ב



 

10 
 
 
 

לא קיבל הנחיות מנציג החברה או מנהל הפרויקט לביצוע השירותים תוך  התכנון    מנהל  ככל ו 8.4
למנהל הפרויקט לצורך קבלת הנחיותיו   הסכם, עליו לפנות העל   ת החברהיום ממועד חתימ 30

 לביצוע שירותיו.  

הארכת  עם זאת,    .ף זהבסעי  כאמורנציג החברה או מנהל הפרויקט רשאי להאריך את המועדים   8.5
 העמידה בהם. - המועדים לא תפורש כהסכמה לאי

   וימסור לנציג החברה בגמר כל שלב של השירותים, או במועדים שייקבעו על ידהתכנון    מנהל   8.6
דרישת   פי  על  ביצוע השירותיםמנהל הפרויקטוכן  על התקדמות  דו"ח  רשאי    .,  נציג החברה 

שנערכו לצורך ביצוע השירותים  התכנון    מנהל  ולעיין במסמכי  התכנון    מנהל  לבקר במשרדי  
 ימסור לנציג החברה כל הסבר שיידרש על ידו. התכנון  מנהל ו

מי    נציג החברה או נגרם עיכוב בביצוע השירותים עקב כוח עליון או תנאים אחרים שלדעת   8.7
  נציג החברהשליטה עליהם, ולא היה ניתן לחזותם מראש, רשאי    התכנון  מנהל  לאין    מטעמו,

הקבועים   הביצוע  מועדי  את  המפורט,בלדחות  הזמנים  לאחר    לוח  ידו  על  שתיקבע  לתקופה 
 , בהודעה בכתב. התכנון מנהל התייעצות עם 

 והקבלן התכנון  מנהל קשר בין היעדר  .9

רשאי לתת הוראות במישרין  התכנון    מנהל  אין  ככל שיוחלט על הרחבת השירותים לניהול שלב ביצוע,  
 .נציג החברה או מי שיוסמך על ידו לשם כךהקבלן אלא באמצעות   לקבלן או לנהל מו"מ עם

 ויועציםמומחים  .10

,  התכנון  מנהל  למוסכם כי החברה רשאית להזמין ו/או להעסיק מומחים לשם יעוץ לחברה ו/או   10.1
 .  התכנון מנהל ללא צורך באישור או הסכמת 

מבלי לגרוע מאמור לעיל, מוסכם כי החברה רשאית להזמין ו/או להעסיק על חשבונה מומחים   10.2
מתחום התכנון ו/או מכל תחום אחר, לצורך תכנון עבודות מיוחדות במבנה או בקשר אליו ו/או  

לרבות לצורך החלת ביקורת כלשהי  התכנון    מנהל  על מנת לבדוק את טיבה ואיכותה של עבודת  
 על ביצוע שירותיו כאמור בהסכם זה. 

 מומחה שיפעל מטעם החברה כאמור לעיל.  מתחייב לסייע ולשתף פעולה עם כל  התכנון   מנהל  10.3

להעסיק מטעמו בעל מקצוע מומחה )שאינו מהווה  התכנון    מנהל  החברה תהיה רשאית לדרוש מ 10.4
מ למכרזצוות  החלק  )להלן:המוצע  ומיוחדים  ייעודיים  בתחומים  נוספים" (,  "(. מומחים 

שתשולם   ל  נוספיםהמומחים  הבגין    התכנון  מנהל  להתמורה  בהתאם  יחידת  תקבע  הנחיית 
  .להלן  1111ותתווסף לתמורה שבסעיף    ,המכרז  בחוברת  לקבוע  בהתאם,  התעריפים של החברה

/לספק   נוספים  יועצים  להעסיק  ידרש  שהזוכה  ככל  במכרז.  השירותים  את  כוללת  התמורה 
 .  13ישולם כמפורט בסעיף   –שירותים נוספים 

 

לעיל אינו בא לגרוע מאחריותו המוחלטת של    1010  למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף 10.5
לביצוע עבודת התכנון והשירותים כאמור בהסכם זה, ואינו גורע ו/או מפחית  התכנון    מנהל  

   ו/או משנה את חובותיו לפי הסכם זה.

 הגלובלית   התמורה .11

  התכנון מנהל  וכל מי מטעמו, לרבות צוות  התכנון   מנהל  בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של   11.1
היועצים צוות  החברה  ו/או  תשלם  זה,  הסכם  לפי  הגלובלית  את    התכנון   מנהל  ל,  התמורה 

במכרז  להצעתו  ₪)       בהתאם   _________________________ של  גלובלית  תמורה    קרי 
,  בפועל  השירותים  לביצוע  כפופה  שתשולם  התמורה    .("התמורה"  -בצירוף מע"מ כחוק. )להלן

 . הדרך לאבני בהתאם  ביצוע שלבי והשלמת  הפרויקט  התקדמות לקצב בהתאם

זכאי  לה יהא  ויחידה  תמורה כוללת סופית  הינה  הנ"ל  מען הסר ספק מובהר בזאת כי התמורה  ל 11.2
, וכן  חברה בהתאם להסכםגין כל השירותים והפעולות שהתחייב לבצע עבור ה מנהל התכנון ב

לפרויקט   הקשורים  ותיקונים  שינויים  ביצוע  בגין  לרבות  בכך,  הכרוכה  הוצאה  או  עלות  כל 
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וזאת בין אם הפרויקט יבוצע    -לא יהיה זכאי לתשלום ו/או תוספת אחרת כלשהי  מנהל התכנון  ו
 . , לרבות עקב התמשכות הליכי התכנוןברציפות או בשלבים

שלבים(. עקב כך     – מובהר כי מדובר בפרויקט רחב היקף, הצפוי להיות מבוצע בשלבים ) להלן   11.3
לא  מנהל התכנון  עלול לקחת זמן רב עד לביצוע והשלמת השלבים השונים, כולם או חלקם. ל

ו/או    תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך, בין ביחס לפרקי הזמן ו/או האופן שבו מתבצע התכנון
, בין ביחס לפרקי הזמן ו/או האופן שבו מבוצעות העבודות באתר, בין  התמשכות הליכי התכנון

והתמורה לא תשתנה מכל סיבה    ביחס למשך הפרויקט, ובין ביחס לתמורה המוסכמת בחוזה 
שהיא לרבות עקב התמשכות תקופת הליכי התכנון ו/או עקב דרישות הנובעות מעצם הליכי  

  שלביצוע  -איאו  / ו  לביצוע  ביחס  בלעדי  דעת   שיקולחברה  כי ל  מובהר  התכנון ואישור התכנית.  
,  ביצועו  על  שיוחלט  שלב  כל   של   ביצועם  למועד   ביחס  או ,  בפרויקט  הנדרשים  מהשלבים   איזה

 חברה ה   כלפי  זה בעניין דרישהאו /ו  טענה  כל תהיה לאמנהל התכנון ול

  יבוצע   לא.  והושלם  בוצע   שלא   שלב  עבור  תמורה   תשולם  לא  כי  בזאת  מובהר ,  ספק  הסר  למען  11.4
לא מתחייבת לבצע    חברה  ה  כי  בזאת  מובהר   עוד .   חברהה   של  מראש  אישור  ללא   לשלב   מעבר

  מנהל התכנון, את כל השלבים בפרויקט והיא תהיה רשאית להחליט על ביצוע חלקי באמצעות 
לא תהיה כל טענה  מנהל התכנון  לרבות החלטה לפיה פיקוח על הביצוע יעשה ע"י גורם אחר. ל

כן,    כמו   ככל שהוחלט שלא לבצע באמצעותו את כל שלבי הפרויקט.    חברה ו/או דרישה כנגד ה 
כל טענה ו/או דרישה במקרה בו יוזמנו השירותים באופן חלקי, ביחס  מנהל התכנון לא תהיה ל

לשלבים מסוימים בלבד וככל שיוחלט על ביצוע החלקי ישולם רק בהתאם לאבן הדרך/שלב  
 .  שהושלם ובכפוף להשלמתו

הכאמור    יםכולל   השירותים 11.5 הסופי  ניהול  התכנון  בשלבי  רצונסטטוטוריתכנון  לשביעות    ה , 
במסמכי    ובכפוף  במפורש  אחרת  נאמר  אם  אלא  ומתכנניה.  נציגיה  החברה,  אישור  לקבלת 

התכנון או אשר נדרשת באופן    ניהול כדי להשלים את    ההליך, כל עבודה המתוארת  שיש לבצעה
התכנון כאמור לפי קביעת החברה ומנהל הפרויקט מטעמה, ייחשבו ככלולות  ניהול  סביר לצורך  

 בתמורה.  

הגלובלית  ה 11.6 שידרש.    לא תמורה  ככל  ומדידות  אור  העתקות  פרסומים,  בגין  תשלום  כוללת 
ר הנ"ל , יעשה ע"י החברה/ על חשבון החברה. יש לקבל אישור  התשלום עבו  – במידה ויידרש  

 מראש לכל הוצאה נדרשת לנושא זה.  

ידרש להעסיק יועצים נוספים /לספק    ספקהתמורה כוללת את השירותים במכרז. ככל שה 11.711.6
 13ישולם כמפורט בסעיף   –שירותים נוספים 

 

 - דרך לתשלום/ מנגנון תמריצים  אבני .12

התמורה הגלובלית תשולם בכפוף ובהתאם לאבני דרך לתשלום והשלמת כל שלב. למען הסר   12.1
ספק, ישולם רק עבור שלב שהושלם ביצועו. אין להגיש חשבון עבור שלב שטרם הושלם. שלב  

לא יהיה זכאי לכל    מנהל התכנון  שלא בוצע, מכל סיבה שהיא, לא ישולם בגינו תשלום כלשהו ו
 פיצוי/ שיפוי.  

יחולק בפריסה   על פני  ישולם /מובהר בזאת כי התשלום בגין אבן דרך ראשונה )לימוד חומר(  
 . 5%אבן הדרך, עד סה"כ מתום בגין כל חודש  1%–חודשים  5

 מועד הגשת חשבונות  12.2

 הגשת חשבונות ביניים  12.2.1

יגיש לחברה חשבון ביניים  מנהל  התכנון  עם השלמת כל אחד משלבי התכנון,   12.2.1.1
בצירוף דו"ח מסכם לאותו שלב, המפרט את כל הסכומים להם הוא זכאי  

יהא זכאי לתוספת כלשהי שלא נדרשה  מנהל  התכנון  בגין אותו שלב.   לא 
 בחשבון כאמור. 
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( ימים  15חשבון ביניים עבור כל שלב תכנון יוגש לחברה בתוך חמישה עשר ) 12.2.1.2
תוצרי התכנון הרלוונטיים  הושלם שלב התכנון ובכפוף להגשת  מהמועד בו  

 .לאותו שלב או בהתאם לדרישות החברה

יהיה רשאי להגיש לחברה חשבונות ביניים במהלך כל שלב  מנהל  התכנון   12.2.1.3
דעתה   לשקול  נתון  יהא  שלב  כל  במהלך  ביניים  חשבונות  פירעון  תכנון. 

 הבלעדי של החברה, ויהא נתון לשינוי מעת לעת. 

 בגין התכנון  מועד הגשת חשבון סופי 12.2.2

 . מתום ביצוע הפרויקט( יום 15חשבון סופי יוגש לחברה בתוך חמישה עשר ) 12.2.2.1

חשבון סופי במועד הקבוע לעיל, תהא החברה רשאית  מנהל  התכנון  לא הגיש   12.2.2.2
ו דעתה,  לשיקול  הסופי בהתאם  החשבון  בעצמה את  מנהל  התכנון  להכין 

יתר על כל טענה ביחס אליו. העתק  ו יחשב כמי שהסכים לחשבון זה וכמי שו
 ויחייב אותו לכל דבר ועניין. מנהל  התכנון החשבון הסופי יישלח אל 

 תשלומי ביניים במסגרת חשבון סופי  12.3

 , יופחתו מסכום החשבון הסופי. למנהל  התכנוןתשלומי הביניים אשר ישולמו  12.3.1

התכנון   12.3.2 שלבימנהל   עבור  זה  סעיף  לפי  לשכר  זכאי  יהא  לא   תיאום  לא  אשר  תכנון 
 התקבל בגינם אישור בכתב ממנהל הפרויקט או מנציג החברה על מעבר שלב תכנוני. 

 אופן הגשת החשבונות  12.4

פורטל  מנהל  התכנון   בין היתר באמצעות  עליו החברה,  בו תורה  יגיש את החשבונות באופן 
 ספקים ייעודי.  

 מועד פירעון החשבונות  12.5

או   10  -ביום ה  למנהל  התכנון  שאושרו על ידי החברה, ישולמו  מנהל  התכנון  חשבונות   12.5.1
ימים ממועד הגשתם לחברה. מועד הגשת   45-לחודש ובכל מקרה, לא יאוחר מ  25  -ה

לכך  בכפוף  בחברה,  עליהם  "נתקבל"  חותמת  הטבעת  יום  יהיה  לחברה  החשבונות 
לספקים,  תשלומים  מוסר  חוק  להוראות  בהתאם  הכל  ותקינה,  מלאה  שההגשה 

 , כפי שיחולו על ההתקשרות. 2017-התשע"ז

מובהר בזאת, כי בכל מקרה החברה אינה כפופה לתעריפים הנוגעים לתוספות תמורה כלשהן   12.6
ו והארכיטקטים  האינג'נירים  אגודת  התכנון  במחירון  כל מנהל   ידרוש  ולא  זכאי  יהיה  לא 

 תמורה נוספת בגין כך. 

   – תמריצים מנגנון 12.7

 40  46בהתאם לאבני הדרך, נקבע כי יש להשלים את הליכי התכנון לא יאוחר מתוך   12.7.1
חודשים קלנדריים ממועד שנקבע בצו תחילת עבודה )בכפוף לחתימה על הסכם(. לאור  

ינתן תמריץ    – החשיבות אותה מייחסת החברה לפרויקט זה ולהשלמת הליכי התכנון  
 המותנה בתוצאה כספי למנהל התכנון בגין סיום הפרויקט בלו"ז מוקדם יותר/תמריץ 

תוספת לתמורה בגין כל    1.5%1%הקדמת לו"ז. בהתאם למנגנון זה תנתן תוספת של    –
למען הסר ספק, מנגנון התימרוץ כאמור .  10%שקוצר ועד למקסימום של  מלא  חודש  

 ביצוע הפרויקט ובכפוף לקיצור הלו"ז.   בתוםיעשה רק 

, כגון עיכוב מנהל התכנון)אף אם בנסיבות שלא תלויות ב  "זבלוחל קיצור    שלא  ככל 12.7.2
לא יהיה רשאי  מנהל התכנון לא תשולם כל תוספת בגין רכיב זה ו  -במוסדות התכנון(  

להעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה  לרבות טענות בדבר שיפוי בגין אי תשלום 
 תוספת תמריץ ו/או כל טענה ו/או דרישה אחרת.   

רצון  12.7.3 לשביעות  לסיומו  בכפוף  הפרויקט,  בתום  רק  תשולם  שתשולם,  ככל  התוספת 
מסכום התמורה   10%החברה ובכפוף לקיצור בלו"ז. בכל מקרה התוספת לא תעלה על  

  הצעת מחיר מנהל התכנון הינה מליון   –הגלובלית ע"פ הצעת מנהל התכנון.  לדוגמא  
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קיצור    –חודשים    34  ₪40 )לאחר הנחה( ומנהל התכנון סיים את הפרויקט בלו"ז של  
₪ לתמורה הגלובלית.   60,000יקבל מנהל התכנון תוספת של    –חודשים מלאים    6של  

ה ההשלים  את  התכנון  התוספת מנהל  לקבלת  הנ"ל  זכאי  יהיה  בשנתיים,  פרויקט 
 (.   ₪10% )  100,000 –המירבית/ תמריץ מירבי 

למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי בכל מקרה של ביטול התקשרות עם מנהל  12.7.4
לא סיים את הפרוייקט  מנהל התכנון  התכנון  מכל סיבה  שהיא ו/או בכל מקרה בו  

לא יעלה כל טענה ו/או מנהל התכנון והוא  לא תשולם כל תוספת ל  - מכל סיבה שהיא  
 . דרישה כנגד החברה בגין כך

 . 

   -שירותים נוספים   .13

שירותים אלו יבוצעו     לעיל  6.4  בסעיףשירותים נוספים כמפורט  ע  לבצ  התכנון  מנהל  דרש  י ככל וי 13.1
פורסמים  הרלבנטיים כפי שמ תעריפי נתיבי איילון  ל בהתאם  ובהתאם למגדיר משימות רלבנטי 

וככל ואין בתעריף נת"א תעריף    .הנחה  10%בהפחת של    "("אנת  תעריף)להלן: "  באתר החברה
, אזי תקבע התמורה בהתאם לתעריפי  , ככל שידרשו  הנדרשיםהנוספים  מתאים לשירותים  ה

תעריף  שעה של נתיבי איילון )תעריפי שעה להתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים )להלן: "
לתעריף שעתי,    כחלופה  לחלופין,או שיעור ההנחה המוצע    10%"(, בניכוי הנחת חובה של  שעתי

רשאית החברה לחשב את התמורה במחיר קבוע, אשר ייקבע על ידה בהתאם לניתוח עלויות  
 ותשומות המקובלים בשוק, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לנהל מו"מ להפחתת התמורה בגין השירותים הנוספים   13.2
ככל שיוחלט על ביצועם ו/או לגרוע משיקול דעת ועדת המכרזים בנוגע להליך שיינקט לצורך  
ביצוע השירותים ו/או כדי לחייב את החברה להתקשר עם מנהל התכנון לביצוע שירותי ניהול  

שלבים אופציונאליים/ נוספים. מנהל התכנון לא יהיה רשאי להעלות כל    בשלב הביצוע ו/או
 טענה ו/או דרישה כנגד החברה  בגין הנ"ל.  

  מנהל  , ולהגדיר את אופני תשלום התמורה ו/או לעדכן אותן  תהא רשאית  חברהמובהר כי ה  13.3
 .  מודע ומסכים לכךהתכנון 

מהווה תשלום מלא והוגן עבור כלל השירותים אשר  המפורטת לעיל מוסכם בזאת כי התמורה  13.4
 בהתאם להסכם זה. התכנון    מנהל יוענקו על ידי 

  

 התכנון למדד ואי הצמדת שכר הוצאות נלוות לתכנון  .14

לביצוע שירותיו על פי הסכם זה, לרבות  התכנון    מנהל  מובהר ומוצהר במפורש כי כל הוצאות   14.1
  המתכנן בגין יועצים ו/או מומחים ו/או ספקים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, נכללים בשכר  

  התמורה עבור התכנון ועבור כל הכרוך בתכנון.   מלוא  את  כוללהלעיל,    1111בסעיף  כמפורט  
אלא אם    , עבור יועצים/ספקים או צדדים שלישיים  תמורה נוספת שולם  תמובהר ומוסכם כי לא  

יספק  התכנון  מנהל כן ניתן אישור מראש ובכתב של החברה להעסקתם ולשכרם. כן מובהר כי 
ההוצאות   בכל  יישא  והוא  השירותים  לביצוע  והחומרים  המתקנים  הציוד,  את  חשבונו  על 

 הכרוכות בביצועם, אלא אם כן פורט במפורש ובכתב אחרת.

ו התכנון    מנהל  הוצאות שהוציא  אף האמור,  על   14.2 צילום  מודלים הדרושים לשם הכנת  לצורך 
של   ובכתב  מראש  לאישור  בכפוף  החברה,  ידי  על  ישולמו  המוסמכות,  לרשויות  נציג  הגשה 

 . חברהעל ידי ה החברה או במקרה שאלו הוזמנו

ומובהר 14.3 להתכנון    מנהל  כי    ,מוסכם  זכאי  יהיה  נוספתלא  בלוחות    תמורה  כלשהו  שינוי  בגין 
הקבלן המבצע ו/או    י, בשל אילוצהחברההזמנים שנקבעו לביצוע הפרויקט, לרבות בשל הוראת  

 צדדים שלישיים.

בגין הרכיבים המוזכרים לעיל    תמורה נוספתלא יהיה זכאי להתכנון    מנהל    ,למען הסר ספק 14.4
וזאת אף אם שולמו  התכנון    מנהל  ישירות בעבודת    הקשור   האשר אינ   תמורה נוספתו/או לכל  

 ו/או לצד שלישי אחר כלשהו.  התכנון  לצוותי, לקבלן
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הבסיס    התמורה  14.5 מדד  לצרכן.  המחירים  למדד  צמודה  במועד    –תהיה  הידוע  האחרון  המדד 
כי  חתימת ההסכם.    בזאת מפורשות,  לא    11בסעיף    תמפורטה  התמורהמובהר  היה  תלעיל, 

בכל מקרה שהוא לא יהיה זכאי  התכנון    מנהל  שולם בערכים נומינאליים, וכי  תלמדד ו  הצמוד
 ב.  לקבלת תוספת תמורה בגין התייקרויות, לרבות עליית מדדים וכיו"

לא יהיה רשאי לקבל כל תשלום ו/או עמלה ו/או בונוס ו/או טובות הנאה בקשר  התכנון    מנהל   14.6
 אחר זולת החברה.  גוף אדם ו/או תכנון מכלשירותים ולעבודת הל

 שינויים  .15

על תוספת או הפחתה    התכנון   מנהל  ל, להורות  ומכל סיבה שהיא  , בכל עתהחברה תהיה רשאית 15.1
)שאינם   השירותים  ספק    -בתכולת  כל  הסר  הכלולות    -למען  תכולות  או  תכנון  חלופות 

שינוי שיטת    ,תכנון״ בכל שלב תכנון-על ביצוע ״רה  התכנון  מנהל  ללהורות  בין היתר,    ,במסגרתן(
 . הביצוע של הפרויקט

על ידי מורשי החתימה של החברה  מראש  ייעשו במסמך ״הוראת שינוי״ החתום  כאמור  שינויים   15.2
המתכנן בלבדושל  ת,  השינוי  הוראת  ה  כלול .  תכולת  היקפם,את  הסופית    תמורה ה  שינויים, 

ויחולו עליה כל הוראות הסכם זה. לא יהא כל    והמלאה בגינם )אם רלוונטית( ומועדי ביצועם,
תוקף לשינויים ולא תהא כל חבות על החברה אלא מכוחה של הוראת שינוי חתומה כאמור, 

 מוותר בזאת  מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך. התכנון  מנהל ו

הטמיעהתכנון    מנהל   15.3 התכנון  צוות  כי  ויוודא  בתכניות    יבקר  שינויים  התכנון  של  שלב  בכל 
, ו/או שינבעו מתוך תאום עם הרשויות  הפרויקט הנובעים מדרישות שיוגשו בכתב על ידי מנהל 

. שינויים כאמור יבוצעו תוך תקופה שתקבע על ידי  הפרויקט  המוסמכות ובכפוף לאישור מנהל
 מפעם לפעם.  הפרויקט  מנהל

מהיום בו  ימים    7תוך    להתריע בפני נציג החברה/מנהל הפרויקטיישא באחריות  התכנון    מנהל   15.4
תמורה  ל  עדכון  לטענתו  על שינויים בתכולת השירותים המחייבים    הועברה אליו הוראת השינוי, 

ו/או שינוי בעלות ו/או שינוי באיכות של המבנה  ,  על חריגה צפויה מלוח הזמניםו/או    המגיעה לו
בשל אותה  )לרבות עמידותו, הצורך בתחזוקתו וכל תכונה אחרת שאינה משפיעה על בטיחותו(  

כריע בדרישה  ותהתכנון    מנהל  את דרישת    בחן. החברה ת, תוך הצגת ניתוח מפורטת שינויהורא
 זו והכרעתה תהא מחייבת. 

התכניות   15.5 אישור  לאחר  כאמור  שינויים  ידי  בכתב  נדרשו  החברה  החברהעל  תשלם    מנהל ל, 
  תמורה לעיל,    1111  בסעיף  תמפורטה  תמורהנוסף לב,  עבור השירותים הנוספים שניתנו  התכנון  

ו/או על פי אופן חישוב שכר הטרחה שנקבע בהסכם  התכנון    מנהל  וסכם בין החברה לבין  ת כפי ש
הוראת  על ידי החברה.    תמורהקבע התבכל מקרה של מחלוקת  .  שירותים הנוספיםזה, ביחס ל

צורף להסכם כחלק בלתי נפרד  תו  ,והחברההתכנון    מנהל    השינוי תערך בכתב ותחתם על ידי 
 הימנו.  

מהשלמת העבודה במועד הנקוב בהסכם זה,  התכנון    מנהל  כל דרישה לשינויים לא תפטור את   15.6
  התכנון   מנהל  למחלוקת על התמורה המגיעה    . ההסכםתנאי  ו/או לגרוע מ  ואין בה כדי לבטל

ולא תפגע  התכנון    מנהל  בגין הוראת שינויים לא תהווה הצדקה לעיכוב במתן השירותים של  
 כאמור בהסכם זה ובמסמכיו או בחובותיו לפיהם.התכנון  מנהל  באחריותו הכוללת של 

יהיה זכאי  התכנון    מנהל  אזי  הפחתה בהיקף השירותים,  הוראת שינוי שמהותה  במקרה של   15.7
  מנהל ף רק את ההיקף של השירותים שהוענקו על ידו בפועל. מעבר לאמור,  קלתשלום המש

, והוא  מהחברה ו/או מי מטעמה  או פיצוי מכל מין וסוגלכל סעד, תשלום  לא יהיה זכאי  התכנון  
 .מוותר בזאת באופן בלתי חוזר ויהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה או תביעה בגין כך

 אישור תכניות  .16

 .התכנון יאושרו בכתב על ידי נציג החברה תיאום תוצרי 16.1

של   16.2 החברהאישורו  של    נציג  מאחריותו  יגרע  האמור  התכנון    מנהל  לא  לפי  או  הדין  מכוח 
 בסעיפים אחרים בהסכם. 
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בכל אחד משלבי התכנון עומדות  לחברה    בוקרו והועברו מתחייב, כי התכניות שהתכנון    מנהל   16.3
 ידי החברה. בטיב ובסטנדרטים הנדרשים על 

והועברו לחברה    מנהל   16.4 התכניות שבוקרו  כי  לביצוע  התכנון מתחייב  המכרז  כחלק ממסמכי 
 . ללא אישור החברהבהן כל שינויים יבוצעו המבנה, הן תוכניות ברמת "ביצוע" ולא  

כי  התכנון    מנהל   16.5 התכנוןמתחייב  בשלבי  האומדן  בסעיפי  נבדקו  הכמויות  ידו  ואושרו  ,  על 
מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לדרוש ממנהל התכנית עדכון שוטף של  ככמויות הנכונות.  

 ללא שינוי בתמורה הגלובלית.  –אומדן הפרויקט ותיקוף שלו בכל אחד משלבי התכנון 

  מנהל    -ככל שהחברה תממש את זכותה להרחבת השירותים וככל שמנהל התכנון ידרש לכך   16.6
נבדקו ואושרו על  סעיפי הביצוע במסמכי המכרז לביצוע המבנה,  בהכמויות  התכנון מתחייב כי  

   ידו ככמויות הנכונות. 

על ידו, נבדקו על    בוקרו מתחייב כי מחיר סעיפי הביצוע במסמכי המכרז, כפי שהתכנון    מנהל   16.7
 ידו ואושרו על ידו כמחיר הנכון בהתאם למחירי השוק.  

לחברה,   16.8 העומדים  סעד  או  זכות  מכל  לגרוע  התחייבות  מבלי  של  הפרה  כל  כי  בזאת,  מודגש 
זה, על סעיפי המשנה שלו, תזכה את החברה באפשרות  סעיף  לפי  התכנון    מנהל  מהתחייבויות  
משכר   מהפרת  התכנון    מנהל  לקזז  ישירה  כתוצאה  לה,  שנגרמו  הנוספות  ההוצאות  את 
כאמור, במעבר מסטאטוס "מכרז" לסטאטוס "ביצוע", לפי החלטת  התכנון    מנהל  התחייבויות  

 .  החברה

לכך   16.9 ידרש  התכנון  שמנהל  וככל  השירותים  להרחבת  זכותה  את  תממש  שהחברה    מנהל ככל 
מצהיר ומתחייב כי לא יבצע שינויים תכנוניים לאחר פרסום המכרז לביצוע המבנה,  התכנון  

 .  ובהתאם לנהליה אלא ובכפוף לאישור החברה 

 פיצויים מוסכמים 16.10

ו/או   16.10.1 סעד  מכל  לגרוע  למבלי  המוקנית  זכות  ו/או  הוראות    חברהתרופה  שאר  פי  על 
זכות לרבות  דין,  כל  פי  על  ו/או  ההסכם,    ה ההסכם  ה תלביטול   ת זכאי  חברההיה 

 לפיצויים מוסכמים בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן: 

הקבועים בלוח הזמנים  התכנון את השירותים במועדים    מנהל  לא  ביצע   16.10.1.1
, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה אין סיבה המצדיקה את  המפורט

התכנון בגין כל    מנהל  )אחוז( משכר    1%האיחור, רשאית החברה להוריד  
חודש איחור מלוח הזמנים המפורט, וזאת עד להורדה מקסימאלית של  

 התכנון.   מנהל  מגובה התמורה הכוללת לה זכאי  %1020

אותם   16.10.1.2 אחרים  דוחות/דיווחים  ו/או  השוטפים  הדיווחים  בהעברת  עיכוב 
הזמנים      להגיש במסגרת הפרויקט, בהתאם ללוח  התכנון  מנהל  יידרש  

₪ בתוספת מע"מ, לכל יום עיכוב ועבור כל דוח/דיווח    1,000עד    –  המפורט 

 . ימים לא יושת פיצוי מוסכם 7איחור של עד בנפרד; 

  חברה עיכוב בהעמדת מי מאנשי הצוות לביצוע השירותים ו/או לאישור ה 16.10.1.3
₪ בתוספת מע"מ, לכל יום עיכוב ועבור כל איש    1,000עד    –)ככל שנדרש(  
בנפרד;   צוות  צוות  מנת שאנשי  על  יכולתו  ככל  לעשות  מנהל התכנון  על 

 . מטעמנו ינכחו. לא יושת פיצוי מוסכם בנסיבות שאינן תלויות במנהל

עד    –היעדר נוכחות באתר של מי מאנשי הצוות שנדרשת נוכחותו באתר   16.10.1.4
₪ בתוספת מע"מ, לכל יום היעדרות )או חלקו(, עבור כל איש צוות    1,000

על מנהל התכנון לעשות ככל יכולתו על מנת שאנשי צוות מטעמנו  בנפרד;  
 . ינכחו. לא יושת פיצוי מוסכם בנסיבות שאינן תלויות במנהל

במשרדי   16.10.1.5 שיתקיימו  דיונים  )לרבות  בישיבות  נוכחות  היעדר 
באתר/אצל רשויות מוסמכות וגופי תשתית, השתתפות בוועדות  /חברהה
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וכיו"ב(   ובשיפוטים  יום    1,000עד    –מכרזים  לכל  מע"מ,  בתוספת   ₪
על מנהל התכנון לעשות  היעדרות )או חלקו(, עבור כל איש צוות בנפרד.  

ככל יכולתו על מנת שאנשי צוות מטעמנו ינכחו. לא יושת פיצוי מוסכם  
 .בנסיבות שאינן תלויות במנהל

הוראות הסעיף הנ"ל יופעלו רק במידה והעיכוב נגרם כתוצאה מסיבות שבאחריות  

בטרם הקיזוז בשכ"ט, ייערך    .ולאחר מתן התראה לספק  ו/או בשליטת מנהל התכנון 

 דיון מקצועי בו מנהל התכנון יוכל לשטוח את טענותיו בנושא

מכן   לאחר  ואולם  לעיל,  זה  סעיף  להוראות  בהתאם  מוסכמים  פיצויים  ונגבו  היה 

ניהל   אותו  הביצוע  שלב  ו/או  התכנון  שלב  המקורי    התכנון  מנהל  הושלם  במועד 

  התכנון  מנהל  להשיב ל  ת החברההיה רשאי תשנקבע להשלמתו עם חתימת הסכם זה,  

הדרך   באבני  עיכובים  בגין  מועד  לאותו  עד  ממנו  שנגבו  המוסכמים  הפיצויים  את 

הקודמות של אותו שלב, בערכם הנומינאלי. לצד האמור, במידה ושלב התכנון ו/או  

פיצויים   התכנון  מנהל  לא הושלם במועד, יחולו על    התכנון   מנהל הביצוע אותו ניהל  

מוסכמים בסכום מצרפי המשקף את העיכוב בגין כל אחת מאבני הדרך שהשלמתה  

 עיכוב בהשלמת אותו שלב בפרויקט. התעכבה, וזאת בנוסף ל 

מוסכם בין הצדדים כי פיצוי זה מבוסס על הערכה סבירה על דרך המעטה של נזקיה   16.10.2
הצפויים של החברה כתוצאה מאיחור, ובכל מקרה אין בפיצוי מוסכם זה כדי לגרוע 
מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה האמיתיים כפי שיתבררו, ו/או לתבוע כל סעד או  

וכ זה,  דין או עפ"י הסכם  הפיצוי המוסכם  פיצוי אחר עפ"י  יראו את  כן  כל שתעשה 
 שנגבה כתשלום על חשבון הנזק שיוכח כאמור. 

לא יהיה זכאי, לכל פיצוי, שיפוי או    התכנון  מנהל  למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי   16.10.3
כל תשלום אחר, מכל מין וסוג, במידה ושלב התכנון ו/או הביצוע אותו ניהל הושלם 

בהוראת   או  מיוזמתו  )בין  להשלמתו  שנקבע  למועד  והחברהקודם    התכנון  מנהל  (, 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר 

 לכך. 

 מנהל , לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לתהיה רשאית חברהה 16.10.4
בכל עת, לרבות באמצעות ניכוי סכום הפיצויים )כולם או חלקם, לפי שיקול    התכנון

 דעת המזמין(, מכל אחד מהתשלומים על חשבון התמורה. 

ה  16.10.5 ידי  על  המוסכם  הפיצוי  גביית  אי  כי  בזאת,  מובהר  לרבות חברהלמען הסר ספק   ,
נדרש   בגינו  לאירוע  העוקבת  בתקופה  התמורה  חשבון  על  תשלומים   מנהל במסגרת 

ה  התכנון של  כוויתור  ואופן  צורה  בשום  תחשב  לא  מוסכם,  פיצוי  על    חברהלשלם 
זכויותי  הזכויותי על   ו/או  המוסכם  הפיצוי  ו/או    ה לקבלת  אחר  סעד  כל  לקבלת 
ידי  תכהסכמ על  לביצוע ההפרה  וה התכנון  מנהל  ה  לגבות את   תהיה רשאית  חברה, 

הבלעדי, לרבות במסגרת   ההפיצוי המוסכם בגין עיכובים בכל עת ועל פי שיקול דעת
אבן הדרך האחרונה לתשלום ו/או לקבל כל פיצוי ו/או שיפוי אחר, והכול מבלי לגרוע 

 על פי ההסכם.    התכנון מנהל  ויותיו של מחובותיו והתחייב 

מזכות   16.10.6 לגרוע  מנת  על  המוסכם  בפיצוי  יהיה  לא  דין,  בכל  האמור  אף  על  כי  מובהר, 
לכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או זכות על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, ו/או כדי   חברהה

לביטול ההסכם ו/או לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר, בין היתר, ככל   הלגרוע מזכות 
 יחוב בו כלפי צד שלישי.  יש

להסרת ספק מובהר, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, ניכויו או גבייתו על מנת לפטור  16.10.7
פי   התכנון  מנהל  את   על  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע  והמלאה  הבלעדית  מאחריותו 

 הסכם זה במלואן ובמועדן. 
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 קניין רוחני זכויות  .17

השרטוטים, 17.1 התיאורים,  החישובים,  הכמויות  המסמכים,  כתבי  העזר,  וכל    התכניות  ,חומר 
שהוכנו על  במסגרת הסכם זה,    מסמך הקשור או הנובע, במישרין או בעקיפין, ממתן השירותים

, אשר ורכושה  החברהקניין    מהווים"(,  התכנוןתיאום  תוצרי עבודת  )להלן: "התכנון    מנהל  ידי  
כל הזכויות בהם לרבות זכויות קנייניות מכל סוג שהוא, ותהיה    ,תהיה הבעלים הבלעדי של 

רצונהזכאית   כפי  לכל מטרה,  לעשות בהם  פי שיקול דעתה הבלעדי. עם    ולהשתמש בהם  על 
כמי שמוותר על כל זכות  התכנון    מנהל  התכנון לחברה, יראו את    תיאום   העברת תוצרי עבודת

מוותר בזאת, באופן בלתי  והוא    בהם ולרבות זכויות יוצרים וזכויות קנייניות אחריות כלשהן
התכנון על ידי החברה או ע"י מי מטעמה,    תיאום  חוזר, על כל סעד ביחס לשימוש בתוצרי עבודת

 . מכל סוג ומין שהוא, לרבות סעד שתוכנו צו מניעה ו/או פיצויים כספיים

כל  התכנון ל  תיאום  תוצרי עבודתהסכמה להעברת    מהווהעל הסכם זה  התכנון    מנהל  חתימת   17.2
מסכים כי החברה רשאית, בין בעצמה  התכנון    מנהל    .גורם שהוא בהתאם לשיקול דעת החברה

ובין על ידי מתכננים אחרים לבצע ו/או להשלים ו/או לשנות את ביצוע המבנה ו/או התכניות,  
לא יהיה רשאי להעלות טענה כלשהי ביחס לכך, ובמיוחד כי  התכנון    מנהל  בכל צורה שהיא, ו

יש לבצע את השינויים באמצעותו ו/או כי השינויים פוגעים בזכויות יוצרים שלו ו/או בזכות  
שינוי שנערך  במקרה  כלשהי.  לעיל  מוסרית  זה  בסעיף  משוחרר  התכנון    מנהל  ,  כאמור  יהא 

 . בוצע על ידו שלא שינוי רק ביחס לאותומאחריות 

 ביטול השירותים  .18

בלבד תהא    על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, החברה   -ביטול ההסכם מטעמי נוחות   18.1
, על ידי  חלקםאו    םכול  ,השירותים  מתן    ורות על ביטול, לה היאבכל עת ומכל סיבה ש  רשאית

בכתב   "  התכנון  מנהל  להודעה  )להלן:  החברה  נציג  המאת  ביטול  בהודעה  הסכםהודעת   ,)"
של   הנקו   השירותים.  יום  30מוקדמת  בתאריך  הרלוונטי    ביסתיימו  התכנון  שלב  בסיום  או 

ההסכם.כאמור   ביטול  סעיף  בהודעת  ביטול    2727  הוראות  על  המחויבים  בשינויים  יחולו 
 ההסכם מטעמי נוחות. 

 התכנון   מנהל  עם  השירותיםחידוש   18.2

  השירותיםהחברה לחדש את ביצוע    ביקשהוזה לעיל,    18.118.1הופסק התכנון כאמור בסעיף  
הודעה בכתב המזמינה    התכנון  מנהל  ל , תמסור החברה  ובהסכמתוהתכנון    מנהל  באמצעות  

 קבע בהודעה. יאותו להמשיך בביצועו של התכנון, כולו או חלקו, תוך תקופה שת 

 המחאת זכויות וחיובים  .19

החברה רשאית להסב, להעביר, לשעבד, להמחות או למסור לצד שלישי את זכויותיה וחובותיה   19.1
 . התכנון מנהל לפי הסכם זה, כולן או מקצתן ללא צורך בהסכמת 

את  התכנון    מנהל   19.2 שלישי  לצד  למסור  או  להמחות  לשעבד,  להעביר,  להסב,  רשאי  יהיה  לא 
מאת   ומראש  בכתב  הסכמה  עפ"י  אלא  מקצתן,  או  כולן  זה,  הסכם  לפי  וחובותיו  זכויותיו 

 החברה.  

התכנון    מנהל  אין בהסכמה זו לפטור את  ,  כאמור לעיל  החברה  תאת הסכמהתכנון    מנהל  קיבל   19.3
כל   למילוי  ומוחלט  מלא  באופן  אחראי  להיות  ימשיך  והוא  זה  הסכם  לפי  מהתחייבויותיו 

אליו הועברו זכויות או  של הצד השלישי  התחייבויותיו על פי הסכם זה ולכל מעשה ו/או מחדל
 לעיל. זה  1819בסעיף כאמור חובות 

 סיק מע-היעדר יחסי עובד .20

אין    במערכת יחסיו עם החברה.  קבלן עצמאיכ  מי מטעמו ייחשבו/או עובדיו ו/או  התכנון    מנהל   20.1
את   להדריך  או  לפקח  להורות,  החברה  של  זכות  כל  ו/או  התכנון    מנהל  לפרש  עובדיו  ו/או 

 הסכם זה, כמקנה להם מעמד של עובדי החברה. המועסקים על ידו בביצוע 

ו/או  התכנון    מנהל  בין החברה לבין    מעסיק   -יחסי עובד  הסכם זה לא ייצור ולא יפורש כיוצר   20.2
מבלי    בקשר לעובדיו, הכל  מעסיקעובדיו ו/או שלוחיו, או כל אחריות אחרת שהחוק מטיל על ה

שירותים  להתכנון    מנהל  לגרוע מההוראות האחרות, בהסכם זה או בכל דין, בקשר עם אחריות  
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על פי הסכם זה,   התכנון  מנהל  למובהר בזאת, כי התמורה אשר תשולם  .  הניתנים על ידי עובדיו
 נקבעה על סמך הנחה זו. 

בינו    מעסיק-מתחייב כי לא יתבע את החברה בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובד התכנון    מנהל   20.3
על החברה   או אם תחולנה  כן,  יעשה  למרות התחייבותו  וכי אם  המדינה,  ו/או  החברה  לבין 

בין החברה    מעסיק -הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד
התכנון    מנהל  או המועסקים על ידו על פי הסכם זה, אזי יחויב  /ו/או עובדיו והתכנון    מנהל  לבין  

נה לכך, על כל הוצאה שתיגרם לה בגין או בקשה עם  ו לשפות את החברה לפי דרישתה הראש
 תביעה כאמור, לרבות שכ"ט.

עצמאי, וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו    קבלןמצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא  התכנון    מנהל   20.4
עובד   יחסי  התחייבויות    . מעסיק  -משום  במסגרת  תחולנה  לכך  ההוראות  התכנון    מנהל  אי 

 הבאות: 

שא בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר נוסף שחל או יי התכנון    מנהל   20.4.1
 בגין העסקת עובדים ותנאי העסקתם. התכנון  מנהל יחול על 

בהתאם התכנון    מנהל   20.4.2 ולפעול  הדין  להוראות  בהתאם  עובדיו  את  להעסיק  מתחייב 
בין העבודה,  להוראות    לחוקי  בהתאם  משולב[, היתר  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק 

שתקוימנה 1968  -תשכ"ח   מנת  על  מכוחו  יותקנו  ו/או  שהותקנו  והתקנות   ,
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

אם יקבע על ידי ערכאה שיפוטית או גורם מוסמך אחר כלשהו, מסיבה כלשהי, כי בין  20.4.3
או מי מטעמו, לבין החברה, קיימים יחסי עבודה, אזי התמורה על פי  התכנון    מנהל  

 מהתמורה הנקובה על פי הסכם זה.  60%הסכם זה תעמוד על 

חייב להשיב לחברה את סכום המע"מ ששולם לו, התכנון    מנהל  במקרה כאמור יהיה   20.4.4
  מנהל מהתמורה ששולמה לו עד להחלטה האמורה. כל סכום אותו יהיה חייב    40%-ו

להשיב לחברה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, או למדד אחר שיבוא תחתיו התכנון  
)מדד הבסיס: המדד הידוע במועד כל תשלום. המדד הקובע: המדד הידוע בעת ההשבה  

, וזאת  1961  –בפועל( בצירוף ריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"ט  
תשלומו   "התכנון    מנהל  לממועד  )להלן:  לחברה  בפועל  השבתו  למועד  סכום ועד 

 "(. ההשבה

מסכים בזאת כי החברה תהיה זכאית לקזז, על פי החלטתה הבלעדית  התכנון    מנהל   20.4.5
ה על פי או  ממנ התכנון    מנהל  ל וללא כל תנאי, את סכום ההשבה כנגד כל סכום שיגיע  

  .ות הוצאות משפטיות ב , לרלעיל  כתוצאה מהחלטה כאמור

תיחשב   20.4.6 והפרתו  ההסכם,  מעיקרי  הנו  שבו,  המשנה  סעיפי  כל  על  זה,  בסעיף  האמור 
 כהפרה יסודית של ההסכם. 

 אחריות  .21

, הישירים ו/או העקיפים,  אבדןו/או    הוצאה  יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/אוהתכנון    מנהל   21.1
לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או לקבלנים הפועלים מטעמה  

ו/או בקשר עם  ו/או לצד שלישי אחר כלשהו,     , התחייבויותיו בהתאם להסכם זההפרת  בגין 
 . .התאמה ו/או שגיאה ו/או מחדל בתכנון- אימכתוצאה ובכלל זה 

יישא באחריות לכל אובדן,  התכנון    מנהל  לעיל,    20.121.1  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 21.2
, ו/או של מי מהמועסקים על ידו ו/או  התכנון  מנהל  הפסד או נזק שייגרמו לגופו או לרכושו של  

מי מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת  
מהתחייבויותיו,   ו/או  השירותים  כל  התכנון    מנהל  ומביצוע  לתוצאות  באחריות  יישא  לבדו 

 מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.  

אחראי  התכנון    מנהל  לעיל, יהיה    21.221.2  -  21.121.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים   21.3
בהתאם    עמידה באיזו מאבני הדרךב  יםלכל הפסד ו/או נזק ו/או אבדן שיגרם כתוצאה מאיחור 

, ובפרט עקב עלויות מחירי החומרים ומחירי  להסכםב'  נספח  ול למגדיר המשימות של החברה  
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ג' שתגרם   ביצוע המבנה ו/או חומרים לא מתאימים, ולכל הפרת הסכם בין החברה לבין צד 
 . .החברהממחדליו, כאמור, וכל זאת כפי שייקבע על ידי 

דרישתה הראשונה,  מעם   מידתוך זמן סביר  מתחייב לפצות ולשפות את החברה,  התכנון    מנהל  21.4
בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אבדן, הישירים ו/או העקיפים, לגוף או לרכוש, עבורם 

בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל דין, בין שסכומים אלו יפסקו על ידי  התכנון    מנהל  אחראי  
בימ"ש, בין שיפסקו על ידי בורר, ובין כתוצאה מפשרה, לרבות הוצאות הכרוכות בניהול הליך  

וזאת מיד עם הגשת החשבון   דין,  עורך  ושכר טרחת  ידי החברה התכנון    מנהל  למשפטי  .  על 
על תביעתה כאמור, תוך זמן סביר מיום שנודע לחברה על קיומה,    התכנון    מנהל  להחברה תודיע  

  מנהל הזדמנות להתגונן מפני התביעה האמורה, וזאת על ידי צירופו של  התכנון    מנהל  לותיתן  
בהגנת החברה מפני תביעה  התכנון  מנהל כצד שלישי בתביעה האמורה, או שיתופו של  תכנון ה

להתגונן מפני התביעה האמורה בשם החברה,    התכנון    מנהל  לכאמור או על ידי מתן אפשרות  
של    האין באמור כדי לגרוע מזכות  הכל לפי בחירת החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

החברה לא תסכים לפשרה ללא קבלת  כן מובהר, כי    . אחרלהיפרע ישירות מכל גורם  החברה  
המתכנן של  ובכתב  מראש  הסכמה  ו,  הסכמתו  כי  מוסכם  מנומקת  אולם  או  מנומקת  בלתי 

 בטעמים שאינם סבירים תראה כהסכמה. 

לצורך  התכנון    מנהל   21.5 מסתמך  אינו  הוא  כי  בזאת  האפשרות  השירותיםמצהיר  על  תוצרי  ש, 
מוצהר בזאת כי זכותה של החברה לבדוק  תיבדקנה על ידי בעלי מקצוע.  התכנוןעבודת תיאום 

התכנון, ניתנת לצרכי ביקורת בלבד, ואין היא נוטלת בכך על  תיאום  את התכניות ולבקר את  
על ידי    ו/או תיאום התכנון  אישור התכנוןלמען הסר ספק, מובהר כי  עצמה אחריות כלשהי.  

   או לפטור הימנה.התכנון   מנהל אחריות גרע מלא י  הו/או מי מטעמ  החברה

ימים מקבלת כל דרישה    7  -מתחייב להודיע לחברה ולמבטח מיד ולא יאוחר מהתכנון    מנהל   21.6
 ו/או תביעה שהוגשו כלפיו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, ולמען הסר כל ספק, מוצהר בזה כי "נזק" לצורך   21.7
 סעיף זה כולל גם:

לפי  תשלומי   21.7.1 השירותים  במתן  מעיכובים  כתוצאה  ולאחרים  לקבלנים  התייקרויות 
 גרם להם או שלא מנע אותם. התכנון  מנהל הסכם זה, ש

נשוא הסכם התכנון    מנהל  עבודות נוספות שהצורך לבצען נבע מביצוע לקוי של שירותי   21.7.2
 זה.

כתוצאה ממדידה או  ביתר,  כל סכום שהחברה שילמה או התחייבה לשלם לכל אדם   21.7.3
 . התכנון  מנהל אישור או תכנית רשלניים או מוטעים של 

כל עבודה ו/או עיכוב ו/או הוצאה שתידרש לצורך הוצאת מכרז נוסף או מכרז מתוקן   21.7.4
ו/או מביצוע שאינו תואם  התכנון    מנהל  שהצורך בהם נובע מביצוע לקוי של שירותי  

 ו/או מנהל הפרויקט.  החברה את דרישות  

  ביטוח .22

 

לגרוע מאחריות   22.1 על    מנהל התכנון  מבלי  דין,  כל  פי  על  או  זה  פי הסכם  לערוך    מנהל התכנון  על 
 מנהל התכנון , למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות  מנהל התכנון  ולקיים, על חשבון  

, את לאחר סיום ההתקשרות  שנים נוספות  7, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך  מכח הדין
, והמהווה חלק בלתי  1ה'כנספח  הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה  

)להלן:   עריכת הביטוח"ו  "מנהל התכנון  "ביטוחי  נפרד ממנו  לפי העניין(, אצל חברת  "אישור   ,
 ביטוח מורשית כדין בישראל. 

הזכות שלא לערוך ביטוח חבות   מנהל התכנון  , למנהל התכנון  היה ולא מועסקים עובדים על ידי   22.2
 ' לאישור עריכת הביטוח.3מעבידים כמפורט בסעיף 
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 1גבול האחריות בביטוח אחריות מקצועית ייקבע בהתאם לטבלה   22.3

וקיים,  מבוטל בכל ביטוחיו.    מנהל התכנון  על   22.4 לגרוע לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל  מבלי 
 מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי דין 

על   22.5 מצד המזמין,  דרישה  בכל  צורך  התכנון  ללא  מתן    מנהל  תחילת  לפני  המזמין,  לידי  להמציא 
עריכת  אישור  את  התמורה,  חשבון  על  תשלום  לכל  או  להתקשרות  מוקדם  וכתנאי  השירותים 

להמציא    מנהל התכנון  הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על  
לתקופת ביטוח    מנהל התכנון לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי  

  1  22.1  נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף
 לעיל. 

עומד להיות מבוטל או   מנהל התכנון יודיע למזמין כי מי מביטוחי  מנהל התכנון בכל פעם שמבטח  22.6
לערוך את אותו    מנהל התכנון  עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על  

הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח 
 כאמור.

הינם בבחינת דרישה מזערית   מנהל התכנון מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  22.7
לפי ההסכם ו/או  מנהל התכנון  , שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של  מנהל התכנון  המוטלת על  

ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,   מנהל התכנון  על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את  
התכנון  ול לגבולות    מנהל  הקשור  בכל  המזמין  מטעם  מי  או  המזמין  כלפי  טענה  כל  תהיה  לא 

 האחריות כאמור.

  מנהל התכנון למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי   22.8
לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים   מנהל התכנון  כאמור לעיל, ועל  

 על פי הסכם זה.  מנהל התכנון את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות 

מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות  22.9
לגבי ביטוחי   על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא  , מנהל התכנון  על המזמין או 

מנהל  טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על  
על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם    התכנון  

 לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

פוטר את המזמין והבאים מטעמו מאחריות לכל אבדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו    מנהל התכנון   22.10
ידי   על  התכנון  המובא  מטעם    מנהל  מי  התכנון  או  מתן   מנהל  לצורך  המשמש  המזמין   לחצרי 

כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אבדן    מנהל התכנון  השירותים, ולא תהיה ל
 ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים מנהל התכנון בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי  22.11
על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת  

 אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא   22.12
לדאוג כי   מנהל התכנון  , על  מנהל התכנון  הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם  

 בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות.

על   כי  בזאת  התכנון  מובהר  לרבות    מנהל  במלואם  לשירותים  ביחס  המזמין  כלפי  האחריות  מוטלת 
 שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

על אף האמור לעיל, אי    נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. 22.13
חלפו   אם  אלא  יסודית  הפרה  תהווה  לא  במועד  הביטוח  אישור  בקשת   10המצאת  ממועד  יום 

 המזמין, בכתב, להמצאת אישור כאמור.

  סודיותשמירת  .23

מתחייב, ללא הגבלה בזמן, כי הוא ישמור בסוד, וכי הוא לא יעביר בכל דרך  התכנון    מנהל   23.1
שהיא, לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא  

 
  1  גבול האחריות בפוליסת "אחריות מקצועית":  
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בהקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, 
או מי מטעמו אשר הדבר דרוש להם לצורך   ו , וכן למעט עובדיהרלוונטיים  החברהעובדי למעט  

מתן השירותים בהתאם להסכם זה, כל ידיעה, מידע, מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע  
אליו במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם מתן השירותים, בין בטרם ביצוע  

 ההסכם, בין במהלכו ובין לאחר ביצועו.  

לחתום בעצמו ולהחתים כל מי מטעמו שיש  התכנון    מנהל  , מתחייב  לעילמבלי לגרוע מהאמור   23.2
נספח  כלו גישה למידע הקשור להסכם זה, על כתב התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף  

להסכם זה, לפיו יתחייב, ללא הגבלה בזמן, כי הוא ישמור בסוד, וכי הוא לא יעביר בכל דרך   'ו
שהיא, לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא  
בהקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, 

, עובדיו ומי מטעמו אשר הדבר התכנון  מנהל  עובדיה ומי מטעמה, וכן למעט  למעט החברה,  
דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם, כל ידיעה, מידע, מסמך וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו  
במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם זה או בקשר עם מתן השירותים, בין בטרם ביצוע ההסכם,  

   בין במהלכו ובין לאחר ביצועו.

ועל מי מטעמו גם לאחר תום  התכנון  מנהל למען הסר ספק, מוצהר בזה כי האמור לעיל חל על  23.3
 תוקפו של ההסכם.

מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו תוך כדי עבודתו עבור  התכנון    מנהל   23.4
תוצרי מבין  איזה  ו/או  הקשורים    התכנון  תיאום  עבודת  החברה  הגורמים  לרבות  גורם,  לכל 

לחברה, ואף לא להפיצם לנותני שירותים אחרים של החברה, אלא באמצעות החברה או על פי  
 הנחיותיה בכתב. 

( מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זה,  1האמור לעיל בסעיף זה, לא יחול לגבי ) 23.5
או שנהיה לנחלת הכלל לאחר מכן, ובלבד שאם נהיה המידע לנחלת הכלל לאחר מועד החתימה  

או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין,  התכנון    מנהל  על הסכם זה, קרה הדבר שלא באמצעות  
לפני    התכנון  מנהל  ל( מידע שהיה ידוע  2מחדל או על דרך ההסכמה שבשתיקה; )ב במעשה או  

קבלתו מהחברה לפי המכרז או ההסכם שנכרת בעקבותיו או לפי הסכם אחר שביניהם, ומבלי  
מגורם שלישי    התכנון    מנהל  ל( מידע שנמסר  3שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו; )

אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם  התכנון    מנהל  ו  , שלא עקב הפרת הסכם
( ידי הגוף  4שלישי;  על פי דין וטענת החיסיון לגביו לא נתקבלה על  גילויו נדרש  ( מידע אשר 

 .  התכנון  מנהל חובת ההוכחה כי מתקיימים יסודות סעיף זה תהא על  המוסמך לכך.

 גיליונות שרטוט, כריכה .24

החברה  יגיש  התכנון    מנהל   24.1 מנהל  את  לאישור  להוראות  בהתאם  הנדרשים  התוצרים  כל 
החברה ונציג  התכנון,  הפרויקט  משלבי  שלב  בכל  החברה  ,  שתורה  דרך  זאת    ,בכל  ובכלל 

 . באמצעים דיגיטליים

בגין הוצאות הכריכה כאמור, בכפוף להגשת קבלות מתאימות  התכנון    מנהל  החברה תשפה את   24.2
ממכון ההעתקות המנוי על רשימת מכוני ההעתקות עמם לחברה קיימים הסכמי התקשרות  

 בלבד.

   .התכנון מנהל תיחתם על ידי  המאושרתהתכניות  ו  רשימת התוצרים 24.3

  הסכם תכנוןמספר  .25

זה בצורה ברורה בראש כל חשבון  ההסכם המופיע בכותרת הסכם מספר את לציין התכנון   מנהל על 
שי מכתב  לפי    לח שוכל  המבוצעות  לעבודות  בהקשר  ידו  לא    הסכם על  רשאית  תהיה  החברה  זה. 

אם לא צוין בהם מספר הסכם     -שעניינם הסכם זה  התכנון    מנהל  להתייחס לחשבונות ולמכתבים של  
חשבונות ומכתבים, כאמור, תוך ציון סיבת החזרתם  התכנון    מנהל  לשנקבע, ברם, על החברה להחזיר  

 כאמור. 

 קיזוזעיכבון ו .26
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בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה או נובע ממנו   26.1
לא יאט את קצב עבודתו לא יעכב תחת ידיו ולא יפגע בכל  התכנון    מנהל  מוסכם בין הצדדים כי  

התכנון    מנהל  ל, על אף חילוקי הדעות, והחברה תשלם  השירותיםצורה אחרת בהמשך ביצוע  
מוותר על כל זכות  התכנון    מנהל  את התשלומים אשר אינם נתונים במחלוקת, ללא כל עיכוב.  

התכנון ו/או במסמכים השייכים לחברה או הנמצאים באחריותו  תיאום עיכבון בתוצרי עבודת  
 . השירותים או בהחזקתו הקשורים למתן 

ואשר עשויה היא להתחייב    התכנון    מנהל  להחברה זכאית לעכב תחת ידיה סכומים המגיעים   26.2
 .שירותיםבתשלומם, עקב תביעות משפטיות שהוגשו נגדה בקשר עם ה

סכום המגיע ממנה   26.3 לקזז מכל  זכאית  קצוב  התכנון  מנהל  ל החברה  בלתי  לרבות  כל סכום,   ,
, על פי הערכתה, בין על פי הסכם זה, ובין על פי הסכמים אחרים ובין  התכנון  מנהל  המגיע לה מ

מסיבה אחרת כלשהי. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל סכום שקוזז על ידי החברה, יראה  
הקיזוז.  בהודעת  הנקוב  בתאריך  ואפשרות    כמשולם  לספק  התראה  תינתן  קיזוז  ביצוע  טרם 

 לתיקון ההפרה. 

, את הסכומים בהם התחייבה  התכנון  מנהל  להחברה זכאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה   26.4
, ואשר שולמו ו/או  התכנון  מנהל  עקב הוצאות ו/או פעולות המוטלות מכוח ההסכם ו/או דין על  

 בוצעו על ידי החברה ו/או מטעמה. 

 הפרות .27

הודעה בכתב   27.1 ידי מתן  על  זה לאלתר  לבטל הסכם  בכל אחד  התכנון    מנהל  להחברה רשאית 
 מהמקרים הבאים:  

הודעה מראש ובכתב   התכנון   מנהל  להפר הפרה יסודית, ובלבד שניתנה  התכנון    מנהל   27.1.1
לא תיקן את ההפרה תוך התקופה כאמור.  הפרת סעיפים התכנון    מנהל  ימים ו  7של  

, על סעיפיהם הקטנים תהווה הפרה יסודית 22,  21,  20,  19,  18,  17,  16, ,  9,  8,  7,  6,  5,  4
 . של ההסכם

 מנהל להפר איזה מהוראות ההסכם הפרה שאינה יסודית, ובלבד שניתנה  התכנון    מנהל   27.1.2
ו  15  הודעה מראש ובכתב של  התכנון לא תיקן את ההפרה תוך התכנון    מנהל  ימים 

 התקופה כאמור. 

ב 27.1.3 התרתה  מבוצעים   התכנון   מנהל  החברה  אינם  מקצתם  או  כולם  שהשירותים, 
ו רצונה,  תוך  התכנון    מנהל  לשביעות  נקט  צעדים    15לא  ההתראה  מתאריך  יום 

 המבטיחים ביצוע השירותים לשביעות רצון החברה.

צו פירוק, או שקיבל החלטה להתפרק מרצון, או שננקטו  התכנון    מנהל  אם הוצא נגד   27.1.4
נגדו הליכי פשיטת רגל, או שפתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל או הוצא נגדו צו כינוס 

נכסים או מפרק זמני או קבוע, או שהגיע   התכנון   מנהל  נכסים, או שמונה לו כונס 
או שהציע להם להגיע להסדר נושים, ובלבד שהצו, ההחלטה,    להסדר נושים עם נושיו

( ימים. למען הסר ספק, מובהר  30ההצעה או המינוי כאמור לא בוטלו בתוך שלושים )
במפורש כי הוראה זו תחול גם במקרה של פירוק שותפות, או שינוי מהותי בשליטה  

 בתאגיד משפטי. 

לקיים הסכם זה, כולו או מקצתו, מחמת מוות, הרשעה בעבירה התכנון  מנהל  נבצר מ 27.1.5
נעשה   אם  דין,  כפסול  הכרזתו  משפטית.  התכנון    מנהל  פלילית,  לפעולה  כשר  בלתי 

להסכם. על א'  האמור לעיל יחול בשינויים המחויבים על אנשי הצוות הנזכרים בנספח  
אף האמור לעיל, לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע במקרים המפורטים בס"ק 

אשר יבצע את השירותים ויבצע את התכנון    מנהל  זה, או בכל מקרה אחר, מי יהיה  
 . מתן השירותיםהמשך 

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה לסיומו במקרה בו  27.1.6
נקלע לקשיים כלכליים אשר יש בהם לדעת החברה  התכנון    מנהל  מתברר לחברה כי  

להשלים התכנון    מנהל  ו/או מנהל הפרויקט כדי להכביד הכבדה של ממש על יכולתו של  
 את עבודותיו ואת התחייבויותיו בהתאם להסכם זה. 
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 ביצע או שעומד לבצע עבירה פלילית.  התכנון   מנהל כשיש בידי החברה הוכחות ש 27.1.7

אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, יהיה חייב לשלם לחברה  התכנון    מנהל  הפר   27.2
פיצויים בעד הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה, זאת בנוסף  
ומבלי לגרוע מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין לכל סעד משפטי אחר או נוסף לרבות  

 ה וצווי ביניים. ביטול ההסכם, צו מניעה, צו עש

לא יחולו על היחסים בין הצדדים מכוח הסכם    1974  -לחוק חוזה קבלנות תשל"ד    5  - ו  3סעיפים   27.3
 זה.

את הסכם זה הפרה יסודית, החברה תהא רשאית, בין היתר,  התכנון    מנהל  במקרה בו הפר   27.4
 , או מי מהן. התכנון מנהל  כל ההתקשרויות האחרות שבינה לבין את  גםלהביא לידי ביטול 

  1718  או בנסיבות המפורטות בסעיףהתכנון    מנהל  עקב הפרה על ידי    מתן השירותיםהופסק   27.5
לעיל, תהא החברה זכאית להשבת תשלומי ביניים או מקדמות, ששולמו ושבגינם לא התקבלה  

יום ממועד ההודעה, וכשהם משוערכים למדד שיהא ידוע ביום ההשבה    14תמורה, וזאת תוך  
 בפועל. 

, החברה תהא רשאית למסור את השלמת  התכנון  מנהל  בכל מקרה של הפרת ההסכם על ידי   27.6
ו  תכנון    מנהל  ל  הםאו חלקים מ  השירותים יהא חייב במלוא ההוצאות  התכנון    מנהל  אחר, 

ולאחר    התכנון  מנהל  לששולמו   נציג החברה,  או  מנהל הפרויקט  הודעת  פי  על  וזאת  האחר, 
פי ההסכם, אילו היה מבצע התכנון    מנהל  הפחתת הסכומים ש על  זכאי להם מהחברה  היה 

 הוראותיו. 

התכנון    מנהל  יעביר  ,  התכנון  מנהל  לרבות הפרה מצד  מכל סיבה שהיא,    ביטול נתקבלה הודעת   27.7
 ימים, ממועד קבלתה.  7,  כשהם מעודכנים ומושלמים וזאת עד ו לחברה את כל תוצרי עבודת

ביטול  , בעת מתן הודעת התכנון מנהל בכל מקרה, רשאית החברה לשלוח נציג מטעמה למשרד   27.8
  מנהל , וםבאותה עת, ולסמנ ותוצרים אחרים  , על מנת לערוך רשימת התוכניות המוכנות  ההסכם
לתמורה בגין  התכנון    מנהל  מתחייב לשתף עמו פעולה. נשלח נציג כאמור, לא יהא זכאי  התכנון  

 ברשימה. םולא כלל אות  םשנציג החברה לא סימנותוצרים עבודות תכנון 

 :ביטול ההסכםתמורה ודרך הגשת החשבון הסופי במקרה של ה 27.9

סופי  לחברהיגיש  התכנון    מנהל   27.9.1 )חשבון  עשר  בתוך חמישה  יום ממועד  15,  הודעת ( 
 . ביטול ההסכם או ממועד סיום השירותים הנקוב בה

  עבור השירותים שהעניק עד למועד ביטול ההסכם  תמורהיהיה זכאי להתכנון    מנהל   27.9.2
 לפי הנמוך מבין השניים כדלקמן: 

ובהתאם לאבני הדרך שאושרו על ידי    לעיל  1111התמורה בהתאם לסעיף   27.9.2.1
 .  החברה

,  השירותיםבביצוע  התכנון    מנהל  לפי שעות עבודה בפועל שהשקיע    תמורה 27.9.2.2
, בכפוף לאישור לדו"ח שעות העבודה על ידי  השירותיםעד למועד הפסקת 

 .  חברהה

דו"ח שירותים מסכם הכולל  התכנון    מנהל  תהיה רשאית לדרוש מהחברה   27.9.2.3
ותוצרי   השירותים  לחלקיות  המתייחס  מפורט,  אותם  השירותים  ניתוח 

זכאי   לה  התמורה  יתרת  לבחינת  כבסיס  הביטול,  למועד  עד    מנהל ערך 
 עד למועד הביטול. התכנון 

כי   27.9.3 בגין הפסקת התכנון    מנהל  מוסכם  פיצוי כלשהו  ו/או  לכל תוספת  זכאי  יהא  לא 
 לעיל.   תהמפורט תמורה , מעבר ל השירותים

רשאית החברה למסור לכל גורם   תהיה  , שהיא  הביטלה החברה את ההסכם מכל סיב 27.9.4
, ללא  השירותיםאחר את המשך ביצועו, כולו או חלקו, ולהשתמש לצורך זה בתוצרי  

מוותר בזאת על כל  התכנון    מנהל  ו  התכנון  מנהל  לכל תשלום תמורה ו/או פיצוי אחר  
יידרש   כן  כך.  בגין  ו/או תביעה  נפרד מהתכנון    מנהל  טענה  בלתי  , השירותיםכחלק 
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החלופי אשר התכנון    מנהל  רציפה את  לערוך על אחריותו ועל חשבונו, חפיפה מסודרת ו
 יבחר על ידי החברה. 

 מניגוד עניינים  הימנעות .28

עניינים, התכנון    מנהל   28.1 ניגוד  של  במצב  נמצאים  אינם  מטעמו  הצוות  ואנשי  הוא  כי  מצהיר, 
במישרין או בעקיפין, לרבות ניגוד עניינים אישי, מקצועי או עסקי, בינו לבין החברה ו/או משרד 
התחבורה, והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך או להימצא במצב בו הוא או פעולותיו, יעמדו  

 על פי הסכם זה.  בסתירה להתחייבויותיו  

אינו קשור לגורם קבלני או לכל גורם אחר שיש לו עניין בביצוע  הוא  כי  מצהיר  התכנון    מנהל   28.2
 המבנה.  

להודיע לחברה מיד עם היוודע לו, כי הוא ו/או אנשי הצוות  התכנון   מנהל בכל מקרה, מתחייב   28.3
מתן   ואו  כלשהי  פעולה  מביצוע  ולהימנע  כאמור  עניינים  ניגוד  של  במצב  נמצאים  מטעמו 

 לקבלת הנחיות בעניין מהחברה. שירותים כלשהם עד  

הצוות    מנהל   28.4 אנשי  ו/או  הוא  כי  ויימצא  במידה  מהחברה  הנחיה  כל  לקבל  מתחייב  התכנון 
 מטעמו נמצאים במצב של ניגוד עניינים. 

 שונות   .29

התכנון    מנהל    לפי הסכם זה אחראים ביחד ולחוד למילוי כל התחייבויותהתכנון    מנהל  יחידי   29.1
 לפי הסכם זה. 

אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור  -אי  אכיפה אינה פוגעת בזכויות.-אי 29.2
אכיפה( בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה  לסעד  על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע )לרבות 

 של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת של ההסכם.  

ידי כל הצדדים  -כל תיקון להסכם זה או שינויו ייעשו בכתב, חתום על  תיקון ההסכם ושינויו. 29.3
 להסכם זה. 

הסכם זה, הסכמים נלווים לו ומסמכים אחרים בין הצדדים שתאריכם    הסכם מבטל וממצה. 29.4
כתאריך הסכם זה, מהווים את כלל הסכמת הצדדים והם מבטלים כל הסכם קודם וכל הסכמה  

 פה, בין הצדדים בעניינים נשוא הסכם זה. - קודמת, בין בכתב ובין בעל

של    סמכות מקומית. 29.5 המוסמכים  המשפט  בבתי  יידון  זה  הנוגע להסכם  עניין  מחוז מרכז  כל 
 .בלבד

הוראות הסכם זה אינן באות להקנות, ומכוחן לא תוקנה, זכות    העדר זכויות לצדדים שלישיים. 29.6
כלשהי לצד שלישי; הוראות הסכם זה מחייבות או מזכות, לפי העניין, אך ורק את הצדדים לו,  
או את מי שהומחתה לו זכות או שהומחה לו חיוב שמקורו בהסכם זה, אם ההמחאה נעשתה  

 לפי הוראות הסכם זה. 

 כתובות הצדדים ומשלוח הודעות .30

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כדלקמן:   30.1

 

 7546302, עזריאלי ראשונים, ראשל"צ 2שד' נים  כתובת: :נתיבי איילון

 03-6931270פקס:   03-6931212טלפון: 

 דוא"ל: __________________ 

 _______________________________ כתובת:  : התכנון  מנהל 

 פקס: ______________  טלפון: ____________,

 דוא"ל: __________________ 
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או תימסרנה ביד, על פי    דואר אלקטרוניהודעות בקשר להסכם זה תשלחנה בדואר רשום או ב 30.2
מועד מסירתה, אם במעני הצדדים כאמור, ויראו כל הודעה כאילו התקבלה במועדים הבאים: 

שיגורה   מועד  לאחר  אחד  יום  ביד;  אלקטרונינמסרה  חלוף  בדואר  עם  בו    5;  מהמועד  ימים 
ימים ראשון עד חמישי    –בסעיף זה "יום", משמעו    .נמסרה למשלוח, אם נשלחה בדואר רשום

 בשבוע, זולת ימי מנוחה, פגרה או שבתון על פי חקוק. 

לכל צד שמורה הזכות, בהודעה שתימסר לפי הוראות סעיף זה, לשנות את כתובתו ואת הכתובת   30.3
 שבהסכם זה.  ודעותלמשלוח ה

 

 לראיה ולקיום באו הצדדים על החתום:

 

 _______________________  _______________________ 

 חברת נתיבי איילון בע"מ התכנון  מנהל 

 

                                   

                                                        

 תאריך חתימה: __________  

 

 

 אישור עו"ד ככל ש מנהל התכנון  הינו תאגיד/שותפות  
 

הח"מ, עו"ד ___________________, מאשר/ת כי ביום ____________ י חתמו על הסכם זה בפניי    אני
  __________________________ ________________  תזה"ה  וה"ה   ____________________  .

חתימה של  _________________________    מורשי ת.ז ___________________________שהינם  
ועניין  דבר לכלמנהל התכנית את   מחייבתמנהל התכנון ( וחתימתם בתוספת חותמת מהל התכנון  - )להלן  

 
וחותמת עו"ד _________________________    חתימה  
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 התכנון מנהל מסמכי המכרז על נספחיו והצעת  -נספח א' 
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 נספח ב' 

 מועדי הביצועו שירותיםתיאור ה

תכנון   .1 תיאום  דיין  של  במסגרת  משולב  משה  בתכנית מרכז תחבורתי  ותיאום התכנון  ניהול    שירותי 
 לספק את השירותים הבאים:התכנון   מנהל יידרש 

התכנון יישא באחריות כוללת למתן כלל השירותים, כאמור בהסכם זה. השירותים יוענקו באופן    מנהל  
 . מנהל התכנית אישי על ידי 

התכנית   המקצועי  מנהל  מהצוות  חלק  הפרויקט  יהיה  על  הפרויקט,  ה  ,האמון  ולמנהל  לחברה  כפוף 
 .' למסמכי המכרזגאשר צורף כנספח  במסגרת ולצורך ביצוע השירותים כפי שהוגדרו במגדיר המשימות  

מרכז  על ניהול, מעקב, תיאום ובקרת תכנון של    תשתיותה  מנהל  כחלק מתפקידו, בין היתר, אחראי  
 תחבורתי משולב משה דיין.  

יבצע את השירותים ויסיים את הפעולות בהתאם לאבני הדרך והמועדים שנקבעו במגדיר  התכנון    מנהל   .2
 הרלבנטיים.  לאישור נציג החברה ומנהל הפרויקט במועדים    ןויגיש המשימות 

נציג החברה הינו תנאי למעבר בין שלבי התכנון.   .3 לא יהיה זכאי לכל  התכנון    מנהל  אישור בכתב של 
 שבוצע ללא אישור נציג החברה. מתן השירותיםתמורה עבור התקדמות ב

  מתכלל,  המנהל  כגורם  לשמש  הינומנהל התכנון    משירות  נפרד  בלתי  חלק  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען .4
  בחובתמנהל התכנון    מחויב   ולפיכך  בפרויקט  התכנון  צוות  שירותי  על  החברה  מטעם  ומפקח   מבקר,  

  י"ע  שיבחרו  הגורמים  יתר  עם  עניינים  ניגוד  מכל  ולהמנע  שירותיו  בביצוע  לחברה  מוגברת  נאמנות
 . הפרוייקט  במסגרת לחברה שירותים /תכנון שירותי  למתן החברה

 

 מגדיר משימות מנהל תכנית 
 

 שלב תכנון סטטוטורי
 שוטף .א

 תיאור תכולה  תוצרים משימות מס'

   מעקב אחר תכנית העבודה, ניהול תקציב ולו"ז  1

להתקדמות   2 בהתאם  חשבונות  ואישור  אישור 

 המזמין 

  

/עבודת    ואישורי תכולות  בקשות לעדכוני שכר 

 צוות לצורך קידום תשלום 

  

ישיבות 3 ישיבות    -ניהול  וניהול  הכנה  זימון, 

באופן שוטף מול כל הגורמים: ישיבות תכנון עם  

צוות התכנון, ישיבות מול המזמין, ישיבות מול  

מת"ח,   תאגידי  תשתית,  גורמי  התכנון,  מנהל 

ממשלה,   משרדי  מקומיות,  ,  חשמלרשויות 

 . ניקוז וכד, בעלי ענין נוספים

 קביעת ישיבות -

 הכנת חומרים ומצגות -

 סיכומי ישיבות -

 

   וניהול צוות עבודה  ריכוז  4

   ריכוז דוחות וחומרי תכנון  5

   מעקב ביצוע אחר המטלות  6

   בדיקה ובקרה על חומרי התכנון של הצוות   7
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פנימית 8 לבקרה  מול    לטיפולאחריות  ו   הגשות 

 הצוות בעדכון והטמעת הערות הבקרה 

  

   התראות על חוסרים בחומרי תכנון וביועצים   9

התכנון  10 התכנון    -ניהול  הליך  על  אחראיות 

ופרסום   תוקף  למתן  ועד  העבודה  מתחילת 

 ברשומות 

  

מסמכי   11 להגשת  היועצים  עבודת  ותאום  ריכוז 

התכנית   יזם  ע"י  ומאושרים  אחידים  תכנית 

 וגורמים נוספים. 

  

פי   12 על  העבודה  מזמין  בפגישות  ייצוג  הצורך 

 חיצוניים.  צוות, פגישות עם גורמים

 הכנתה לדיון  -

 מצגת-

 סיכומי דיון -

 

 

רשות   13 הרלוונטיים:  הגורמים  כל  עם  תיאומים 

וכו' עניין  בעלי  תשתית,  גופי  פי    מקומית,  על 

 הצורך בכל שלבי התכנית. 

 

 

 

ומסמכי   14 תכניות  רקע,  חומרי  בהעברת  סיוע 

 חיצוניים. התכנית לגורמים 

  

לאחר הפקדת התכנית    -הכנת אומדן לפרויקט 15

 ועדכונו לאחר החלטה על תוקף

  

הכנת   16 לצורך  נדרשים  תהליכים  וניהול  ליווי 

 סקרים, בדיקות, תחנות ניטור, מדידות וכד 

  

ניהול התכנון   -קידום ותיאום תשתיות ורשויות 18

ותיאומים  לקבלת מידע לתשתיות כולל יועצים  

מוקדמות לקראת   גישוש  ביצוע עבודות  לצורך 

 התכנון הסופי והמפורט. 

  

 
 פעולות מקדימות    .ב

 תיאור תכולה  תוצרים משימות מס'

משלב 19 החומרים  כלל  ולימוד  התכנון    יקבלה 

 העברת החומרים לצוות .  מיםהקוד

  

   הכנת תכנית עבודה מפורטת  20

עם   21 הפרויקט  באתר  מנת  סיורים  על  הצוות 

 ללמוד ולאמוד את התנאים באתר וסביבתו 

  

תשתיות   22 ותיאום  קידום  הליך  סטטוס  לימוד 

ניהול התכנון לקבלת מידע לתשתיות    -ורשויות

עבודות   ביצוע  לצורך  ותיאומים  יועצים  כולל 
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 הסטטוטורי ו התכנוניפעולות בהליך  .ג

 
תיאור  תוצרים משימות מס'

 תכולה

   השלמת התכנון  23

ייצוג המזמין    - ליווי התכנית בהליך הסטטוטורי 24

 בפני מוסד התכנון והוועדה.  

 

 

 

התכנון:   25 מוסד  מול  דיונים  וניהול  ריכוז  הכנה 

החומר מול    ים והכנת  ולדיונים  לישיבות 

 מוסדות התכנון. 

 הכנת מסמכים נדרשים להצגה ולהגשה,  -

 חות בהתאם לדרישות ” סט תכניות ודו

)כולל  - למזמין  מצגות  מראש  העברה 

 לעיון( 

 התייחסות ובקרה על החומרים

של   פניות  הבהרות/שאלות/  מענה  מתן 

 הגורמים השונים 

הכנה  לפני כל דיון במוסד תכנון ותיאום  

לצורך  החברה  נציג  מול  מקדים    ציפיות 

 קביעת אסטרטגיה לקראת הדיון 

בקרה על הערות והעברת תיקונים ככל  -

 הנדרש 

 

על   26 על   אחראיות  השפעה  תסקיר  הכנת 

 הסביבה/מסמך סביבתי 

התכנון,   צוות  כל  של  וניהול  ריכוז 

עורך התסקיר ושל    מסמך  / ובראשם של 

האחרים   הסביבתיים  היועצים 

)אקוסטיקה, זיהום אוויר, זיהום קרקע,  

נוף, הידרו   - אקולוג, גיאולוג, הידרולוג, 

 גיאולוג ועוד( בשיתוף כלל צוות התכנון 

 הגשת מסמך ותיקונו על לאישורו 

 

ה 27 לשאלות  תשובות  ומוסדות    וועדותריכוז 

   התכנון

  חות ”דו-

התכנון   28 למוסד  להגשה  התכנית  מסמכי  הכנת 

החברה   אישור  לאחר  ונהלים  הנחיות  עפי 

 להגשתם 

  סט תכניות ותקנון -

והשגות   29 בהערות  בהתנגדויות    - דיונים  טיפול 

על   אחראי  להן.  מענה  ומתן  הכנת  לתכנית 

 ההתייחסויות והצגתן בדיונים

 דוחות   -

 מסמכים  -

 

הסופי   התכנון  לקראת  מוקדמות  גישוש 

 והמפורט. 
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על   30 כפי  אחראיות  התכנית  פרסום  משימות  כל 

 שיקבעו עפי מוסד התכנון 

  

   השלמות נדרשת להכנת תכנית למתן תוקף  31

  סט תכניות ותקנון - .תכנית למתן תוקף הגשת מסמכי  32

ישיבות   33 ישיבות    – ניהול  וניהול  הכנה  זימון 

הרלוונטיים:  הגורמים  כל  מול  שוטף  באופן 

תשתית,   גורמי  התכנון,  גופי  הצוות,  המזמין, 

ובעלי   מת"ח  ממשלה,  משרד  מקומית,  רשות 

 עניין נוספים 

 קביעת ישיבות -

 הכנת חומרים  -

 סיכומי דיון -

 מצגות -

והשלמת   דיון  סיכומי  אחר  מעקב 

 משימות 

 

 
 

 BIMב  הפרויקט בניהול פעילויות .ד

 תוצרים   משימות  מס'
1.           

 
לוודא כי כל הצוות התחבר לענן ולתמוך במנהל המודל  

 בנושא 
 

2.  

 

  דרך הענן  תלוודא כי כל תעבורת המידע בפרויקט מתבצע

בענן, ניתן להסתייע   Issuesלבצע בקרת תכנון באמצעות   .3
 במנהל המודל בנושא 

 ( למתכננים בענן Issuesהערות ) 

לוודא כי הוקמו מודלים אחודים והם מהווים בסיס    .4
 לישיבות השונות והמצגות 

 

לתמוך במנהל המודל בכל הקשור לטיפול המתכננים    .5
 בהערות בקרת מודל 

 

במודל האחוד לניהול פרויקט וקישור   הטמעת גאנט  .6
 אלמנטים לשורות גאנט 

 D4סימולציית 

, לבדוק את כלל BIMלקדם את הפרויקט במתודולוגיית   .7
התוצרים במודל ולוודא את תקינותם ותאימותם לדרישות 

הפרויקט, לוודא שכלל המידע מופק מהמודל )תכניות, כתבי  
 כמויות וגאנטים( 

 

 
  שלו  ותיקוף  הפרויקט  אומדן  של   שוטף  עדכוןממנהל התכנית    לדרוש   רשאית   תהאמובהר בזאת כי החברה  

 ללא שינוי בתמורה הגלובלית.  – התכנון משלבי אחד בכל
 

 לוחות זמנים ואבני דרך לתשלום:   .ה

 מובהר בזאת כי הזוכה יידרש לעמוד בלוחות הזמנים להלן 

 אין לעבור לשלב הבא /אבן דרך חדשה, טרם אישור והשלמת שלב קודם.   -

 אין להגיש חשבון טרם קבלת אישור על השלמת אבן דרך.  -

 הגשת חשבון רק בתום שלב, בכפוף לאישור עמידה בשלב. -

 תנאי לתשלום הינו עמידה באבן הדרך לתשלום.    -
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מתום  בגין כל חודש    1%– חודשים    5יחולק בפריסה  על פני  ישולם/    דרך ראשונה  התשלום בגין אבן   -
 . 5%אבן הדרך, עד סה"כ 

  –לו"ז ביצוע ואבני דרך לתשלום 

מועד תחילת הפרויקט ייקבע    .הסכם  לחתימת  בכפוף   /עבודה  התחלת  בצומועד /שנקבע    –ביצוע    תחילת
   . כך שיתחיל לאחר מינוי צוות מתכננים מוביל )אדריכל, מתכנן תנועה/גיאומטריה( 

ניתן יהיה לאשר תשלומים חלקיים בגין חלקיות אבני דרך בהתאם לקביעת ושיקול דעת המנהל האחראי  
בקבלת   חלקי  תשלום  להתנות  רשאית  תהיה  החברה  הפרוייקט.  להתקדמות  לב  בשים  איילון  בנתיבי 

 . בטוחה

הבסיס   מדד  לצרכן.  המחירים  למדד  צמודה  תהיה  חתימת    –התמורה  במועד  הידוע  האחרון  המדד 
 ההסכם.   

 
   

 הגשת חשבון ניתנת רק לאחר השלמת אבן דרך.    - אבני דרך  

 

עד   אחוז 
האחוז  
 שנרשם  

 זמן )חודשים(  
 

   אבן דרך 

5% 1 

להשלמת  זמן 
הלימוד  
 הנדרש.  

 

 לימוד התכנית, חומרי התכנית, קבלת כל המידע מנת"א

  5התשלום בגין אבן דרך זו יחולק /ישולם בפריסה   על פני  
 . 5%אבן הדרך, עד סה"כ  מתום  בגין כל חודש    1%– חודשים  

1 

  20סה"כ   45%
 חודשים 

המתח"מ מינהל  -תכנון  מול  עבודה  והכנת   כולל  התכנון 
 מסמכי התכנית על נספחיה לאישור החברה וועדת העורכים  

2 

5% 

 

 2.1 78-77הודעה על הכנת תכנית סעיף 

 2.2 השלמת התכנון בהתאם להנחיות חברה וועדת עורכים  15%

15% 

 

 2.3 הכנת כל מסמכי התכנית כולל תסקיר/מסמך סביבתי  

10% 

 

תקנון   תשריט,  לרבות  התכנון  למוסד  תכנית  מסמכי  הגשת 
 ונספחים 

2.4 

  16סה"כ   45%
 חודשים 

 3 קידום תכנית במוסד תכנון עד העברת מסמכים לממשלה

 3.1 דיון בהפקדה/ הערות והשגות 3 10%

 3.2 להפקדה/ הערות והשגותפרסום התכנית  4 10%
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 3.3 החלטת מליאה , לאחר דיון בהתנגדויות 5 15%

תיקון תנאים למתן תוקף והעברת סט מסמכים סופי לאישור  4 10%
 ממשלה

3.4 

ההתקשרויות 3 5% כלל  והסדרת  הכנת   -סגירת  חשבונות  אישור 
הסתייגויות   לכל  תומכים  ומסמכים  בכתב  התייחסות 

הספקים )במידה וישנן(, לרבות הפקת מסמך ניתוח  ותביעות  
תביעות, הסדרת ההתקשרויות הנוגעות לשלב התכנוני הבא 
מנהל  התחייבויות  כל  השלמת  וכן  צורך(,  בכך  שיש  )ככל 

 הפרויקט לצורך קבלת תעודת גמר לשלב התכנון. 

4 

   סה"כ  40 100%

 

 

 
  

 הגשת חשבון ניתנת רק לאחר השלמת אבן דרך.   -אבני דרך 

 

עד   אחוז 
האחוז  

 שנרשם  

   זמן )חודשים(
 

   אבן דרך

5%   1  
להשלמת   זמן 

הלימוד  
 הנדרש.   

 לימוד התכנית, חומרי התכנית, קבלת כל המידע מנת"א 

יחולק   זו  דרך  אבן  בגין  פני  ישולם  /התשלום  על    5בפריסה   
 .  5%אבן הדרך, עד סה"כ מתום בגין כל חודש   1%–חודשים 

1 

 2 הגשת דוח תכנון סופי לאישור החברה  12 20%

 3 78-77הודעה על הכנת תכנית סעיף  3 5%

תקנון   6 15% תשריט,  לרבות  התכנון  למוסד  תכנית  מסמכי  הגשת 
 ונספחים 

4 

 5 הגשת תסקיר/מסמך סביבתי 6 10%

 6 דיון בהפקדה  3 10%

 7 פרסום התכנית להפקדה  3 10%
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 8 החלטת מליאה , לאחר דיון בהתנגדויות  6 10%

לאישור   3 10% סופי  מסמכים  סט  והעברת  תוקף  למתן  תנאים  תיקון 
 ממשלה 

9 

ההתקשרויות  3 5% כלל  והסדרת  הכנת    -סגירת  חשבונות  אישור 
לכל   תומכים  ומסמכים  בכתב  ותביעות  התייחסות  הסתייגויות 

תביעות,   ניתוח  מסמך  הפקת  לרבות  וישנן(,  )במידה  הספקים 
שיש   )ככל  הבא  התכנוני  לשלב  הנוגעות  ההתקשרויות  הסדרת 
לצורך  מנהל הפרויקט  התחייבויות  כל  וכן השלמת  צורך(,  בכך 

 קבלת תעודת גמר לשלב התכנון. 

10 

   סה"כ 46 100%
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 תיאום התכנון שכר  –נספח ג' 

 [ יושלם בהתאם לתנאי ההתקשרות]
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 נספח ד'

 אבני דרך לתשלום שכר התכנון על פי שלבי התכנון

מועד תחילת הפרויקט ייקבע    .הסכם  לחתימת  בכפוף  /עבודה  התחלת  בצומועד /שנקבע    –ביצוע    תחילת .1
 כך שיתחיל לאחר מינוי צוות מתכננים מוביל )אדריכל, מתכנן תנועה/גיאומטריה( .   

ניתן יהיה לאשר תשלומים חלקיים בגין חלקיות אבני דרך בהתאם לקביעת ושיקול דעת המנהל   .2
להתנות תשלום חלקי  האחראי בנתיבי איילון בשים לב להתקדמות הפרוייקט. החברה תהיה רשאית  

 בקבלת בטוחה. 

 
   – אבני דרך מעודכנים  .3
   

 הגשת חשבון ניתנת רק לאחר השלמת אבן דרך.    - אבני דרך  

 

עד   אחוז 
האחוז  
 שנרשם  

 זמן )חודשים(  
 

   אבן דרך 

5% 1 

להשלמת  זמן 
הלימוד  
 הנדרש.  

 

 לימוד התכנית, חומרי התכנית, קבלת כל המידע מנת"א

  5התשלום בגין אבן דרך זו יחולק /ישולם בפריסה   על פני  
 . 5%אבן הדרך, עד סה"כ  מתום  בגין כל חודש    1%– חודשים  

1 

  20סה"כ   45%
 חודשים 

המתח"מ מינהל  -תכנון  מול  עבודה  והכנת   כולל  התכנון 
 מסמכי התכנית על נספחיה לאישור החברה וועדת העורכים  

2 

5% 

 

 2.1 78-77הודעה על הכנת תכנית סעיף 

 2.2 השלמת התכנון בהתאם להנחיות חברה וועדת עורכים  15%

15% 

 

 2.3 הכנת כל מסמכי התכנית כולל תסקיר/מסמך סביבתי  

10% 

 

תקנון   תשריט,  לרבות  התכנון  למוסד  תכנית  מסמכי  הגשת 
 ונספחים 

2.4 

  16סה"כ   45%
 חודשים 

 3 קידום תכנית במוסד תכנון עד העברת מסמכים לממשלה

 3.1 דיון בהפקדה/ הערות והשגות 3 10%

 3.2 להפקדה/ הערות והשגותפרסום התכנית  4 10%
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 3.3 החלטת מליאה , לאחר דיון בהתנגדויות 5 15%

תיקון תנאים למתן תוקף והעברת סט מסמכים סופי לאישור  4 10%
 ממשלה

3.4 

ההתקשרויות 3 5% כלל  והסדרת  הכנת   -סגירת  חשבונות  אישור 
הסתייגויות   לכל  תומכים  ומסמכים  בכתב  התייחסות 

הספקים )במידה וישנן(, לרבות הפקת מסמך ניתוח  ותביעות  
תביעות, הסדרת ההתקשרויות הנוגעות לשלב התכנוני הבא 
מנהל  התחייבויות  כל  השלמת  וכן  צורך(,  בכך  שיש  )ככל 

 הפרויקט לצורך קבלת תעודת גמר לשלב התכנון. 

4 

   סה"כ  40 100%

 .המדד האחרון הידוע במועד חתימת ההסכם –התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס 

1.  

 הגשת חשבון ניתנת רק לאחר השלמת אבן דרך.   -אבני דרך 
   

עד   אחוז 
האחוז  

 שנרשם  

   אבן דרך

 לימוד התכנית, חומרי התכנית, קבלת כל המידע מנת"א  5%

בגין   1%– חודשים  5יחולק /ישולם בפריסה   על פני  התשלום בגין אבן דרך זו  
 . 5%כל חודש מתום אבן הדרך, עד סה"כ 

1 

 2 הגשת דוח תכנון סופי לאישור החברה  20%

 3 78-77הודעה על הכנת תכנית סעיף  5%

 4 הגשת מסמכי תכנית למוסד התכנון לרבות תשריט, תקנון ונספחים 15%

 5 סביבתיהגשת תסקיר/מסמך  10%

 6 דיון בהפקדה  10%

 7 פרסום התכנית להפקדה  10%
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 8 החלטת מליאה , לאחר דיון בהתנגדויות  10%

 9 תיקון תנאים למתן תוקף והעברת סט מסמכים סופי לאישור ממשלה  10%

אישור חשבונות הכנת התייחסות בכתב    -סגירת והסדרת כלל ההתקשרויות  5%
הסתייגויות ותביעות הספקים )במידה וישנן(, לרבות  ומסמכים תומכים לכל  

התכנוני   לשלב  הנוגעות  ההתקשרויות  הסדרת  תביעות,  ניתוח  מסמך  הפקת 
הבא )ככל שיש בכך צורך(, וכן השלמת כל התחייבויות מנהל הפרויקט לצורך  

 קבלת תעודת גמר לשלב התכנון. 

10 

   סה"כ 100%

 אישור נציג החברה בכתב בדבר השלמת השלב הרלוונטי.כל הסכומים ישולמו בכפוף לאחר  ..42
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   ביטוח  –ה נספח 

 

 
 מנהל התכנון   אישור ביטוחי  -1ה' נספח

הנפקת האישור  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור  בתוקף  ביטוח   פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה    :הבאה  הפיסקה  תבוא קיום ביטוחים    באישור
בפוליסת  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  וחריגיה. יחד עם זאת,    הפוליסה זה אינו כולל את כל תנאי  

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 

מבקש האישור  
 הראשי* 

גורמים נוספים  
הקשורים למבקש 
האישור וייחשבו  
 כמבקש האישור* 

מבוטח/המועמד ה
 לביטוח** 

והעיסוק  העסקה אופי
 המבוטח*

 * האישור מבקש מעמד

חברת  שם: 
נתיבי איילון 

 בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם:  
חברות האם ו/או  
חברות בנות ו/או  

 חברות קשורות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם
 

* נא עדכנו שם + מס'  
 ח.פ 

 אופי העסקה: 

 נדל"ן ☐

ייעוץ ו/או  –שירותים ☒
 תכנון

 אספקת מוצרים ☐
 
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 ח.פ. 
510536352 

 ת.ז./ח.פ.    ת.ז./ח.פ.

 מען
  2שד' נים 

 עזריאלי ראשונים
 ראשל"צ 

 מען מען

תיאור הקשר   
למבקש האישור 

הראשי: חברה אם 
ו/או בת ו/או 

אחות ו/או קשורה 
ו/או שלובה ו/או 

 חלק מקבוצה.

 

 כיסויים 
 סוג הביטוח 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 

 ביטוח

מס 
פר 
הפו 
ליס

 ה
*** 

נוסח 
ומהדורת  
** הפוליסה

* 

תאריך  
 תחילה 
)ניתן להזין 

תאריך  
 רטרואקטיבי( 

תאריך  
 סיום

)ניתן להזין 
תאריך  

רטרואקטי 
 בי( 

  לכלל אחריות גבול
סכום   /המבוטח  פעילות
 ביטוח 

 לתקופה / למקרה 

 ה"ע 
  אין)

חוב 
 ה

להצי
 ג

  נתון
 (זה

מ
ט
ב 
 ע

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 ****  חריגים

    למקרה   לתקופה    

 אחריות צולבת – 302 ₪      1,000,000     צד ג'
'  ג  צד כלפי חבות –הרחבת צד ג'  - 307

  בגיןבמסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה 
 קבלנים וקבלני משנה 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309
 כיסוי לנזק משימוש בצמ"ה  – 312
 כיסוי לתביעות מל"ל – 315
מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי   - 321

 המבוטח 
 ראשוניות  – 328
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הנפקת האישור  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪     20,000,000     אחריות מעבידים
היה וייחשב מעבידו של   –מבוטח נוסף   – 319

 מי מעובדי המבוטח  
 ראשוניות  – 328

 
 אובדן מסמכים   – 301 ₪        8,000,000     אחריות מקצועית

 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  – 303
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  –309
מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי   - 321

 המבוטח 
 מרמה ואי יושר עובדים    – 325
 פגיעה בפרטיות   – 326
 עיכוב/ שיהוי   – 327
 ראשוניות  – 328
 חודשים(  6תקופת גילוי ) – 332

 
כפי שמפורסם על ידי רשות שוק    ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 (*:ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה. ההון, ביטוח וחסכון

שירותי פיקוח, תכנון   086שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(   085, שירותי פיקוח ובקרה  084, ממוני ויועצי בטיחות 047, מהנדס, אדריכל, הנדסאי 040, יועצים / מתכננים  038
 ובקרה )כללי(

  ביטול / שינוי פוליסה
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 45 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול 
 תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** 

 **(DD/MM/YYYYתום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח )  תאריך
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 'ונספח 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 לשמירת סודיות התחייבות כתב הנדון:

 

אני/ו הח"מ, ____________________, ת.ז./ח.פ./ע.מ. _____________ , מצהיר/ים בזאת כלפי חברת  
שירותי ניהול ותיאום התכנון    שירותיבמתן  (, כי ידוע לי שלצורך תפקידי/נו  החברה"החברה בע"מ )להלן: "

"(, ייחשף בפני/נו  השירותים)להלן: "  נתיבי איילון בע"מחברת  ל בתכנית מרכז תחבורתי משולב  משה דיין   
ו/או יגיע לידיעתי/נו מידע של החברה, וכי ידוע לי/נו כי המידע הינו נכס מנכסיהם העיקריים והחיוניים  

 ביותר של החברה, לפי העניין.

" משמעו, כל מידע וכל נתון על החברה ו/או בקשר אליה ו/או  המצוי  מידעבכתב התחייבות זה, המונח "
ו/או בלקוחותיה ו/או בעובדיה ו/או בצדדים שלישיים עמם   ו/או בפרויקטיה  במשרדיה ו/או הקשור בה 
מצויה החברה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות כל מידע הקשור בעסקי החברה, לרבות ומבלי לגרוע  

ים ו/או מאגרי מידע ו/או תוכנות מחשב ו/או נוסחאות ו/או רעיונות ו/או תוכניות  מכלליות האמור מסמכ
עסקיות ו/או דו"חות ו/או אומדנים ו/או כתבי כמויות ו/או חישובים ו/או מסמכים, והכל בכל מדיה שהיא,  

ך אחרת, ולמעט מידע שהינו נגיש ופתוח  פה ובין במדיה מגנטית או אופטית או בכל דר- בין בכתב בין בעל
 לעיון הציבור. 

 לפיכך אני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים כלפי החברה כדלקמן:

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו,   .1
לרבות עובדי החברה, שהמידע אינו נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם, כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע  

בעל ו- לרשותי/נו  ביצוע תפקידי/נו  ו/או בכל מדיה אחרת, במסגרת  צורה  ו/או בכל  מתן  פה, בכתב 
השירותים, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר על ידי/נו ו/או מידע שהגיע לידי/נו מאחרים  

 הקשורים במישרין או בעקיפין להחברה.
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לא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, חומר, מסמך, דיסקט ו/או   .2
מידע, כהגדרתו לעיל, ולא לעשות, במישרין או בעקיפין, כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, לרבות  

רך ביצוע  שכפול, ייצור, מכירה, העברה, הפצה, שינוי, העתקה ו/או חיקוי, למעט שימוש הנדרש לצו
 תפקידי/נו ומתן השירותים, בהסכמת החברה, ולטובתה בלבד.

למסור להחברה, כל חומר ו/או מידע שיימצא ברשותי/נו ו/או בשליטתי/נו, הקשור לביצוע תפקידי/נו   .3
ולמתן השירותים ו/או שנוצר במהלך ביצוע תפקידי/נו ומתן השירותים, מייד עם דרישתה הראשונה  

את מיד  של החברה, וכן בכל מקרה של סיום תפקידי/נו, ובלא קשר לסיבת סיום תפקידי/נו כאמור, וז
עם מתן הודעה בדבר סיום תפקידי. אם וככל שתינתן הסכמת החברה, מראש ובכתב, לייצור עותקים  
מן המידע, אזי, אני/נו מתחייב/ים להשיב להחברה גם כל עותק כאמור או, בהתאם להנחיות החברה,  

 חברה. להשמיד/לגרוס את כל העותקים שיהיו מצויים ברשותי/נו, מיד עם דרישתה הראשונה של ה

אני/נו מודע/ים לכך שהפרת התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, או חלק מהן, עלולה לגרום   .4
להחברה ו/או לגופים הקשורים בה, נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים אשר פיצוי כספי לא יהווה  
איזו   הפרת  של  במקרה  זכאית,  תהיה  החברה  כי  מסכים  אני/נו  ולפיכך  להם,  נאות  וסעד  תרופה 
מהתחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, לבקש מבית משפט מוסמך להוציא נגדי/נו צו מניעה זמני  

 ו/או צווים אחרים במטרה למנוע ו/או להפסיק את ההפרה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני/נו מתחייב/ים לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה או   .5
לחברות קשורות בה, לרבות הפסד ו/או פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיי/נו על  

בנוסף, הנני/ו  פי כתב התחייבות זה, וזאת בנוסף לזכותה לנקוט כנגדי בצעדים משפטיים על פי כל דין.  
מתחייב/ים כי במידה ואפר/נפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה אשיב/נשיב להחברה כל סכום  

 שקיבלתי/נו, אם וככל שאקבל/נקבל, בגין ביצוע תפקידי.

, וכי  1981  -ידוע לי/נו כי המידע או חלקו מהווה מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א   .6
 הפרת איזו מההתחייבויות על פי כתב התחייבות זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק הנ"ל. 

לטעון  אם אדרש/נידרש מכוח חובה שבדין להציג את המידע בפני צד ג' כלשהו, אני/ו מתחייב/ים   .7
לחסיון, וכן מתחייב/ים להודיע להחברה על קבלת דרישה כאמור, מיד עם קבלתה, על מנת שיהיה  

 בידיה לטעון כנגד מסירת המידע. 

ידוע לי/נו, כי התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה אינן גורעות מתחולת כל דין והן בלתי הדירות   .8
עת ממועד חתימת כתב התחייבות זה ואילך, ובכלל    בכל  ואינן מוגבלת בזמן, והן תעמודנה בתוקפן

 זה אף לאחר סיום ביצוע תפקידי/נו, מכל סיבה שהיא. 

מעיקרי   .9 הנן  זה  התחייבות  בכתב  כאמור  התחייבותי/נו  כי  לי/נו  ידוע  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ההתקשרות שביני/נו לבין החברה, וכי במקרה של הפרת התחייבותי/נו לפי כתב התחייבות זה תחשב  

 כהפרה יסודית של ההתקשרות שביני/נו לבין החברה.   

 סמכות השיפוט ביחס לכתב התחייבות זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.  .10

 

 ולראייה באתי/באנו על החתום: 

 ______________________  תאריך:

 

 שם:

 

 ______________________ 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ______________________ 

 ______________________  חתימה: 
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 נספח ז'
 טופס היעדר תביעות 

 תאריך: ________ 
 לכבוד

 חברת נתיבי איילון בע"מ
 

 א.ג.נ., 
 

 הצהרה על העדר תביעות וכתב ויתורהנדון: 
 
 

הסכם   לפי  שירותים  נותן   ,__________________ מטה,  החתום  )להלן: אני   _________ מס' 
"(, מצהיר בזה כלפיכם, כי בכפוף לתשלום סך של ____________ ש"ח בתוספת מע"מ, כמפורט  ההסכם"

בחשבון סופי ואחרון עבור התמורה המגיעה לי בגין ו/או בקשר עם מתן השירותים, אין לי ולא תהיינה לי  
או בקשר עם  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם, בגין  

מתן השירותים נשוא ההסכם. הריני לאשר בזה כי הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת לה  
 אני זכאי בגין כל האמור. 

לראייה באתי על החתום מרצוני הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפיה ולאחר שהובהר לי תוכנו של מסמך זה  
 והשלכותיו. 

 מסמך זה נחתם כדין, על ידי, בשמי ובשם כל מי שפעל עבורי או מטעמי במתן השירותים ובביצוע העבודה. 

 
 

 ________________  _____________________ 
 הספק                                    תאריך                  

 )שם, חתימה וחותמת( 
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 נספח ח'
 

 לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ קוד אתי 
 

"( עם צדדים שלישיים  החברהכחלק מפעילותה השוטפת, מתקשרת חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: " .1
" )להלן:  אמונה  החברה  עליהם  השונים  בפרויקטים  עבודות  ביצוע  או  שירותים  קבלת    מנהל לצורך 

 "(.התכנון

לפעול על פי ערכי    התכנון  מנהל    עם החברה, כמוה כהתחייבות מצד  התכנון  מנהל  התקשרות של  ה .2
 החברה, הקוד האתי שלה וקוד התנהגות זה, וכן למלא ולקיים אחר כל הוראות הדין החלות עליו. 

קוד התנהגות זה מהווה מצפן ואמת מידה ערכית המסדירה את תנאי ההתקשרות בין החברה לבין   .3
 . התכנון מנהל עליו חתום וההסכם  ואיננו מהווה תחליף להוראות החוק, התקנות התכנון    מנהל 

יפעל באופן מתמיד לטובת החברה, יקפיד על קיום תקשורת אפקטיבית ומכבדת, ייקח  התכנון    מנהל   .4
  אחריות על איכות העבודה ויקפיד על עמידה ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובטיחות.

יכבד את נהלי החברה, יקבל החלטות ויממש סמכויות בהתאם לאחריות המוטלת עליו,  התכנון   מנהל   .5
יהיה ערני למכלול  התכנון   מנהל  ייקח אחריות ויקפיד על דיווח מלא ומידי בנושא סיכונים או תקלות.  

 .היבטי הבטיחות בפרויקטים וידווח באופן מיידי על כל פגם או ליקוי בטיחותי

 ינהל באופן שקול את הסיכונים בפרויקט תוך התבססות על קיום בקרות באופן שוטף.  התכנון    מנהל  .6

התכנון    מנהל  קבלנים אחרים.  ו  מתכננים,  עובדיהיפעל בכבוד ובהוגנות כלפי החברה,  התכנון    מנהל   .7
ייצור ממשקים מבוססי אמון וכבוד הדדי עם מגוון הרשויות, הקהילות ונציגי משתמשי הדרך בכלל  

 הפרויקטים בהם מעורבת החברה. 

בפרויקט.  התכנון    מנהל   .8 גבוהה  איכות  על  המשאבים  התכנון    מנהל  יקפיד  את  מיטבי  באופן  ינצל 
 המוקצים לפעילות ויקיים בקרה על הביצוע בפועל. 

  מנהל ייתן שרות איכותי ומקצועי למשתמשי הדרך, לגורמי חוץ ולעובדי החברה כאחד. התכנון    מנהל  .9
 .ייתן מענה אדיב ומקצועי ויספק תשובות ופתרונות במהירות וביעילותהתכנון 

יקפיד  התכנון    מנהל  יפעל באופן שקוף ויתנהל באופן הוגן עם כל הממשקים בפרויקט.  התכנון    מנהל   .10
 על מסירת מידע מדויק ואמין, בזמינות ובאדיבות.  

יקפיד על  התכנון    מנהל  ימנע ממצב של ניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים.  התכנון    מנהל   .11
 האיסור לקבלה או מסירה של מתנות ו/או טובות הנאה. 

יבהיר לעובדיו, קבלני המשנה  התכנון   מנהל ימנע מכל מעשה של אפליה ויפעל בהוגנות.  התכנון   מנהל   .12
וכל גורם אחר הפועל מטעמו את המצופה מהם ויספק להם את הידע והכלים הנדרשים לצורך ביצוע  

 .המשימה

יפעל באחריות ויתנהג בכבוד ובנימוס איש לרעהו תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא  התכנון    מנהל   .13
ימנע מכל מעשה או אמירה שיש בהם משום הטרדה, או אלימות מילולית ופיזית,  התכנון   מנהל אדם.  

 לרבות על בסיס דת, לאום, מין, מוצא או נטייה מינית של אדם. 

ישמור על סודיות המידע  התכנון  מנהל ידווח לחברה באופן אמין ומלא בנוגע לפרויקט. התכנון   מנהל  .14
עבודתו במסגרת  החברה  ידי  על  לו  מונגש  או  אליו  בציבור  התכנון    מנהל    .שמועבר  מלתאר  ימנע 

אלא אם כן קיבל על כך אישור בכתב מהגורם המוסמך    ,וברשתות החברתיות את יחסיו עם החברה
 .בחברה

יפעל בהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להעסקה של עובדים ו/או רכישת שירותים  התכנון    מנהל   .15
 קבלני משנה, שלוחים ונציגים.  מקבלנים,

 יפעל לאורו של קוד זה ויקיימו. התכנון    מנהל  .16

בתנאי קוד התנהגות  התכנון    מנהל  מעת לעת ולפי שיקול דעתה, החברה תהא רשאית לבחון את עמידת   .17
 .זה, באמצעות בדיקות ובקרות שוטפות, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה
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יעמיד לחברה כל מידע שיידרש על ידה, על מנת לאפשר לה לבדוק ולוודא  התכנון    מנהל  ככל שיידרש,   .18
  .כמפורט במסמך זההתכנון   מנהל עמידה וקיום התחייבויות 

אינו מקיים את הוראות קוד זה, החברה תהא  התכנון    מנהל  בכל מקרה בו החברה תהיה בדעה כי   .19
 רשאית לנקוט בצעדים שיביאו לקיומן ואף להפסקת ההתקשרות עימו. 

כדי לקבל מהם  במגע,  התכנון    מנהל  גורמים עמם בא  ככל שתמצא לנכון, החברה תבצע סקר בקרב   .20
 .גורמים בקרב החברה כלפי התכנון  מנהל  משוב לגבי קיום ערכי החברה ואופן התנהלות

מתחייב  התכנון    מנהל  החברה רשאית להוסיף, לעדכן ו/או לשנות את הוראות מסמך זה, מעת לעת.   .21
 .לשתף פעולה עם החברה, באופן מלא, לבצע את הוראותיה ולקיים את הנחיותיה כאמור

❖ ❖ ❖ 
 

 

 התכנון מנהל  אישור 

והבנתי את תוכנו.  בחתימתי מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ,  
הנני מתחייב לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מטעמי, בין עובדי,  

 בין קבלני המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי. 

   

 התכנון  מנהל שם וחתימת   תאריך 
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 –של נתיבי איילון לשלבי התכנון   StandardBIM   –ט '  נספח

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התעריף הכלול במגדיר המשימות לא חל בהסכם זה/התמורה הגלובלית  
 ; BIMכוללת גם את כל השירותים הנדרשים לתכנון במודל  

 

 

 

 


