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 2024יוני  16
 י' סיון תשפ"ד 

 לכבוד משתתפי המכרז 
 4/24מכרז מספר: 

 מט"ש עמק האלה  
 מכרז לתכנון, אספקת ממברנות וציוד נילווה, פיקוח על התקנתם,   

 MBRהרצה, שירות ואחריות של מערך ה
 

 8ת הבהרה מספר ומענה לשאל
 

מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו   8חברת תאגיד מי שמש בע"מ מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מספר 
 במסגרת המכרז שבנדון )להלן: "המכרז"(, כדלקמן 

 

 "סמ
מסמך/נספח 

אליו מתייחסת  
 ההבהרה

מס'  פרק וסעיף
 תשובה נוסח השאלה  עמוד

103 B-3 4.1 30 

System boundary includes the MBR 
effluent / backwash tank. Please  
specify the material of  
construction for the tank 

Reinforced 
concrete. The 
tender includes 
defining the 
dimensions of the 
chemical and 
backwashing tanks. 
However, the 
supply of the tanks 
will be performed 
by an external 
contractor. 
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לא ברור איך ניתן יהיה   -מבחן קבלה 
ימים   30לדמות ספיקת שיא למשך  

  15ברצף, כאשר ספיקת השפכים תהיה  
 אלף מק"י. 

אנו מציעים לדמות ספיקות שיא באופן   
 חד פעמי לכל תא ממברנות. 

See chapter 5.3.1: 
 

„All lines shall be 
tested. However, 
the flows during 
this test are not 
expected to reach 
full capacity. 
Therefore, through 
a combination of 
using the flow 
equalization ponds 
and testing one 
line at a time, the 
average daily and 
peak hourly flows 
shall be tested as 
defined in Table 4.“ 
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המכרז קובע כי "הקבלן ירכוש את  
להפעלת מערכת הניהול   הרשיונות

לעבודה זו בעלות שתוגדר ע"י המזמין,  
עלות רכישת הרשיונות תיכלל במחירי  

היחידה השונים ולא תשולם כל תוספת  
עבור רכישת הרשיונות להפעלת המערכת  

 לעבודה זו" 
אנא הגדירו את העלות של מערכת  

הניהול ואשרו שעלות זו כוללת את כל  
ההוצאות הקשורות למערכת, כולל  

 הדרכות. 

על הקבלן   יובהר:
לרכוש מהמזמין, על  

חשבונו, זכות שימוש   
ניהול   במערכת

פרויקטים המופעלת  
וזאת   אצל המזמין

במועד שייקבע  
מערכת    -המזמין 
ו/או מערכת    מקסווב

)למען הסר   אחרת
ספק, זכות השימוש  

היא לפרויקט זה  
העלות  בלבד(. 
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לרכישת זכות  
השימוש בתוכנה  
  0.25הינה בהיקף של 

פרומיל מהיקף  
על הקבלן  ההצעה. 

לכלול במחירי  
היחידה השונים את  

לא  עלות התוכנה. 
קיים סעיף נפרד על  

  כך בכתב הכמויות
אולם לא תשולם  

לקבלן תמורה נוספת  
כלשהי בגין התשלום 

עבור רכישת זכות  
 . השימוש לעיל

 מענה לשאלות  106
 4 51מס.  הבהרה #6

, תשובה מס.   6בהמשך להבהרה מספר 
כימיקלים אינם   אושר כי מיכלי  - 51

כלולים במסגרת המטלות  במכרז. אנא  
אשרו כי גם מיכל השטיפה הנגדית איננו  

 כלול במסגרת מטלות  המכרז.

Confirmed, the 
tender includes 
defining the 
dimensions of the 
chemical and 
backwashing tanks 
(see question 103 
above). However, 
the supply of the 
tanks will be 
performed by an 
external contractor. 

-13 10.18-10.27 כרך ב - חלק  2 107
14 

היות והקבלן הראשי הוא זה אשר  
מתכנן, מנהל ומכתיב את הפעילויות  

בשטח, כולל לו"ז ההתקנות, הרי קבלן  
זה הוא זה שאמור  לנהל את אחסון כלל  
הציודים כולל אלו שהקבלן/ספק מספק  

לאתר. אין כל הגיון, ואין כל אפשרות  
להפוך את הספק/קבלן במכרז זה  

ופק  לאחראי על שלמות הציוד לאחר שס
לאתר, לרבות למקרים של גניבה, שריפה  

 וכיוצ"ב. 

: קבלן הראשי  יובהר
אחראי על ניהול  

האתר ולכן כל  
התיאומים נעשים  

מולו ומול המזמין .  
שמירת הציוד  יודגש 

הינה באחריות  
ספק מערכות  /הקבלן

. כל הפעולות   MBRה 
הדרושות לאחסון  

ושמירה וכל עלותן  
וכל האחריות הכרוכה  

ספק  חלה על בכך 
 מערך הממברנות. 

מבלי לגרוע מאחריות  
ספק מערך  

הממברנות, המזמין  
יערוך ביטוח עבודות  

קבלניות משותף לכלל  
בעלותו   ,הקבלנים

יישאו כל הקבלנים  
לרבות הקבלן נשוא  

מכרז הממברנות  
)כמפורט במסמכי  

 המכרז והחוזה(. 

 19 12.7 כרך ב - חלק  1 108

לביצוע  אנא הבהירו את משך הזמן  
התשלום על ידי המזמין ממועד אישור  

החשבון על ידי המפקח, וזאת בהתחשב  
בהוראת חוק מוסר תשלומים לספקים  

 החל על המזמין.   2017

: המזמין פועל  יובהר 
בהתאם לחוק מוסר  
   תשלומים לספקים.

 כרך ב - חלק  1 109
ו   18 44.3ו   12.3 וחלק 2

41 
היות ומכרז זה מדגיש כי   -אסקלציה  

לוחות הזמנים עשויים להתארך, אנו  
ראה מענה לשאלה  

99. 
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דורשים כי כלל מחירי החוזה  ולא רק  
הממברנות, יהיו צמודים למדד מוסכם  

החל מיום הגשת ההצעות למכרז ועד  
קרוב ככל האפשר למועד התשלום  

בפועל, וזאת מעבר להתאמה לשערי  
 המט"ח. 

 כרך ב - חלק  1 110
ו   18 44.3ו   12.3 וחלק 2

41 

בהמשך לבקשה  -מדדי אסקלציה 
הקודמת, וכמקובל בפרוייקטים עם  
הרכב אספקות נרחב, אנו מבקשים 

 להחיל שני מדדים: 
התעשייה הכימית האירופאי   PPI( מדד 1
(EU chemical producer price index  )
עבור הממברנות וכפי שכבר כלול   -

 במכרז.
  European( מדד התעשייה האירופאי )2

Union - 27 countries - Producer  
prices in industry)-   עבור יתרת מרכיבי

 החוזה.  
התעשייתי הנ"ל הינו כללי   PPIמדד ה 

ומשקף בצורה נכונה יותר את יתר  
 מרכיבי החוזה פרט לממברנות.

 

 .הבקשה נדחית

111 B-3 Section 
4.4.2 34 

"The supplied valves and actuators  
must provide the capability for  
operating the system in an 

electrically automated way " 
Please clarify if the valves are  
required to be supplied with electric  
actuator 

Full pneumatic 

system must be 

supplied including 

compressors, air 

driers, valves, 

pneumatic 

actuators, solenoid 

system, control and 

MCC panels, P&ID 

of the pneumatic 

system  

 

The connection 

pipes between the 

air supply system 

to the solenoid 

system and to the 

actuators, will be 

specified by the 

bidder and supplied 

by others. 

112 B-3 Section 
4.4.2 34 

"All pipes, fittings, and valves  
outdoors shall be manufactured  
from stainless steel Type  

316/316L "... 
Please clarify if the valves 
mentioned in this sub section must  
be SS316 - body & disc & shaft 

Material 
specification for 
valves: 

 
Casing: GG25 
Disc: 316Ti 
Shaft: 420 
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 לוח זמנים:  
מחוייבות הספק/ קבלן לתמוך במזמין  

ברורה, יחד עם   בכל שלבי הפרוייקט
זאת, המכרז לא תוחם זמנים קריטיים  

לביצוע הפרוייקט ובכך מקשה על  

הבקשה נדחית.  
המזמין רואה  

בקבלן/ספק  
הטכנולוגיה מומחה  

 בתחומו.  
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הספק/ קבלן להעריך את הסיכונים  
 והעלויות של הפרוייקט. 

בין היתר להלן אבני דרך חשובות  
 שנבקש להבהיר:  

 הוראת ייצור, 
 משך אחסנה, 

 תחילת התקנות התקנות ציוד נלווה , 
 תחילת התקנות של הממברנות,

 תחילת הרצה והפעלה, 

הוראות המכרז  
 . תחולנה ללא שינוי

,    4.8-4.9 כרך ב - חלק  2 114
12.4  ,46.21 

6-7   ,
22   ,

49 

הוראת אספקה, השהייתה וביטול חוזה  
 לאחריה: 

א. במידה וניתנה הוראה אספקה ולאחר  
מכן המזמין מבקש להשהות אותה,  

נבקש להגביל את תקופת ההשהייה של  
חודשים היות    6הוראת האספקה ל 

ובתקופת השהייה בלתי מוגדרת לא ניתן  
להעריך את שיעור עליית המחירים של  

הציודים או את ההוצאות על ציודים  
ת  שהחלו ייצור. עם סיום תקופת השהיי

הוראת האספקה, הציוד יסופק לאתר או  
לאתר אחסון ואבן הדרך לתשלום  

   תושלם.
 

הציודים היא מחוץ   ב. היות ואספקות
לארץ ובכדי לאפשר את הזמן להשהיית  

אספקה גם מול ספקי הציוד הנלווה,  
נבקש שהזמן להודעת השהיית הוראת  

יום   120האספקה תינתן  לא פחות מ  
 יום.  45לפני אספקה במקום  

 
ג. במידה והמזמין הודיע על ביטול  

החוזה לאחר הוראת האספקה ושלא  
מהפרת יסוד של הספק/קבלן, 

הספק/קבלן יפוצה עבור הוצאותיו  
 הקשורות בביטול ייצור הציודים.

 .הבקשה נדחית

 - כרך 2 115
 חלקים 1,2,3

  1.4: 1חלק 
:  2, חלק 

, חלק   10.46
  3: פרק 3

 2.1סעיף 

חלק  
1 :6   ,

חלק  
2 :16  

, חלק  
3 :

פרק  
3 

סעיף 
22 

 תקופת אחריות ציודים נלווים: 
בתשובתכם במענה לשאלות הבהרה מס'  

, לא לקחתם בחשבון  58, תשובה מס' 6
שספקי הציוד הנלווה מגבילים את 
תחילת האחריות באספקה ותנאים  

  24מורחבים מאפשרים ככל היותר ל 
חודשי   36חודשי אחריות מהפעלה או  

 אחריות מאספקה.
לכן דרוש לתקן כי תחילת תקופת  

 האחריות תוגבל כמתואר לעיל. 

מבלי לגרוע  יובהר: 
ממשך אחריות הקבלן  

לממברנות כאמור  
אחריות   –בחוזה 
ציוד  ליהיה   הקבלן

שסופק על ידו  הנלווה 
)כלומר כל הציוד  

למעט הממברנות( כפי  
היקף האחריות המלא  

הנדרש במסמכי  
המכרז לרבות  
, למשך  בתקופת הבדק

חודשים מתאריך   24
מסירת מערך  

הממברנות למזמין  
)לאחר סיום הרצה  
מוצלחת של מערך  
הממברנות כאמור  

  36או למשך  במכרז(
חודשים ממועד  

האספקה של הציוד  
הנלווה לאתר )מקבלת  
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אישור קבלה מאת  
 המזמין בכתב (. 
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 העברת בעלות וסיכון: 
מכיוון שהספק/קבלן לא מבצע את  

התקנות הציוד, נבקש כי יובהר 
שהסיכונים והביטוח הקשורים 

ההתקנות עם  בהתקנות יועברו לקבלן 
התחלת התקנות הציודים של 

 הספק/קבלן. 
כמו כן, היות והחוזה שקט על העברת  

הבעלות על הציודים למזמין עם אספקת  
הציוד לשטח והמזמין משלם את אבן  
הדרך לאספקת הציוד, האם המזמין  

מתכוון לרשום את הציודים כחלק  
 מרכושו עם אספקתם לאתר?

הרכוש ירשם  יובהר: 
ויועבר  ע"ש המזמין  

רק  לאחריותו כבעלים 
בתום המסירה  

אין באמור   הסופית.
כדי לגרוע מזכות  

המזמין לעיכבון ביחס  
  לכל ציוד כאמור.

  44.8כאמור בסעיף 
הקבלן לא   -לחוזה 

ישעבד את הציוד לצד  
ג' כלשהו לרבות שלא  

במסגרת שעבוד צף. 
למזמין הזכות לרשום 

שעבוד ראשון על  
זכויות הבעלות של  

הקבלן בציוד האמור.  
הקבלן יחתום על כל  

מסמך שחתימתו עליו 
תידרש על ידי המזמין  

כמו כן אין  לצורך כך.  
באמור כדי לגרוע  
מאחריות הקבלן  

לטיבו ותפקודו של  
 .  הרכוש לפי החוזה

 כרך ב - פרקים 117
1-2 

  12.1: 1פרק 
:  2, פרק 
44.1 

פרק  
1 :17  

, פרק  
2 :40 

 אבן דרך לתשלום אחרונה:
היות ומרכיבי החוזה כוללים אספקת  

מערך הממברנות והשירותים הנילווים  
והספק/קבלן איננו מעורב בביצוע  

חלקים אחרים של המט"ש, נבקש כי  
אבן הדרך לתשלום האחרונה תהיה  

קשורה לסיום הפעלת מערך הממברנות  
 בלבד.

ראה מענה לשאלה  
100 . 
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 לוחות זמנים:
הינו שקט על הזכות    12בהינתן שסעיף 

של הספק/קבלן לבקש דחייה של  
מחוייבותיו החוזיות במידה וחלים  

ארועים לא צפוים, נבקש שהלקוח יאשר  
כי במידה וחלים ארועים לא צפויים  

הספק/קבלן יהיה רשאי לבקש הארכת  
זמנים על החלק בתכולת האספקה  
שמושפע מאותו ארוע לא צפוי ושני  

גיעו להסכמה בנוגע לפתרונות  הצדדים י
השונים ועל ההשפעה על הלו"ז ובהתאם  

 לנסיבות. 

הבקשה נדחית. לא  
יחול שינוי בהוראות  

 המכרז.
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 40 44 חוזה 

תנאי התשלום המוצעים מייצרים תזרים  
שלילי ועלויות מימון מבקשים עדכון  

שיעורי התשלום של אבני הדרך בהתאם  
  -מקדמה  -  1לפירוט הבא: אבן דרך 

  2.1, אבן דרך 40%שיעור תשלום של  
שיעור תשלום של   -אספקת כלל הציוד 

אספקת הממרבנות   2.2, אבן דרך 30%
  3ן דרך  , אב15%לאתר שיעור תשלום של 

  - השלמת בדיקת התקנת כלל ציוד  -
מתן   - 4ואבן דרך   10%שיעור תשלום של  

   5%תעודת השלמה שיעור תשלום של 

אין   -הבקשה נדחית
ובאבני   םשינוי בתנאי

   הדרך לתשלום

 כרך ב - חלק  2 120
 חוזה  -

44.10  ,
נודה להבהרה מהן תנאי התשלום לאחר   42,43   44,16

 אישור המפקח בהתאם לסעיפים אלו 

לאחר אישור   הבהרה:
המפקח, המזמין פועל  

בהתאם לחוק מוסר  
 תשלומים לספקים. 

 כרך ב '- חלק 121
 64 נספח ד'  חוזה  - 2

נבקש הבהרה מהן תנאי התשלום של  
המזמין בתקופת האחריות בגין השירות  

 כמפורט בנספח ד'? 

בהתאם   הבהרה:
לחוק מוסר תשלומים  

 לספקים. 

122 
 כרך ב 'חלק 1

 מידע -
 והוראות 

12.6 18-
19 

נבקש שגובה הערבות ייקטן בהתאם  
 .להתקדמות הגעת הציוד לאתר

ראה  הבקשה נדחית. 
 . לחוזה 43.3סעיף 

 כרך ב 'חלק 2 123
"למען הסר  -יש לשנות ל   -תיקון נוסח  15 10.36 חוזה  -

 ספק" במקום "למען הסר קבלן" 

בסעיפים   תשובה:
  –ו   10.25, 10.23
במקום "למען   10.36

הסר קבלן" יבוא:  
    "למען הסר ספק".

 הבהרה 
 לשאלה 

28# 
 
 

B-3 Appendix 
3.1 66 

- For the  " Average daily flux "- Is 
this flux the design average flux ? 

 - For the  " Maximum monthly 
flux "- please define the monthly 
peak flow 

 - For the  " Maximum daily flux  "-  
please define the daily peak flow 

 - "Design gross flux- is this not the 
same as the average daily flux? 

Clarification: in 
part 3 at table 3 
(page 26) of the 
technical 
specification. The 
maximum hourly 
flow of 3,400 m³/h 
must be assumed 
for 24 hours (and 
not for 4 hours). 
Since this inflow 
exceeds the 
expected inflow at 
commissioning, all 
tests during 
commissioning will 
be conducted for all 
membrane cells one 
after another for 24 
hours per cell.  
 
The maximum 
daily flow of 81,600 
m3/d must be 
assumed to occur 
twice per year.” 



 בס"ד 

 
 

 

 הופק על ידי - הודיה ג'יאן  

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו 
 להצעתם

 
 _________________________         שם המציע:

 
 _________________________ חתימת המציע: 

 
 _________________________            תאריך: 


